

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3057**

**25-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മാനന്തവാടി-കൈതക്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു</b>		<b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതു മരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	മാനന്തവാടി-കൈതക്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	മാനന്തവാടി - കൈതക്കൽ റോഡിന്റെ സൈഡ് സംരക്ഷണഭിത്തികളും ഡ്രെയ്നേജ് പ്രവൃത്തികളും 8.113 കി. മീ. പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഉപരിതല പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡി.ബി.എം പ്രവൃത്തി 6.023 കി. മീ. പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് നിർമ്മാണ കമ്പനി കരാർ പ്രകാരം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം 30.04.2021 ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ തീയതിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31.12.2021 വരെ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി എത്ര തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി രണ്ട് തവണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ