

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 3066**

**25-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അലക്സ് നഗർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം**

| പോദ്യം                   |  | ഉത്തരം  |   |
|--------------------------|--|---|---|
| <b>ശ്രീ. സജീവ് ജോസഫ്</b> |  | <b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b><br><b>(പൊതുമാതൃക-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |   |
| (എ)                      | ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അലക്സ് നഗർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;                                 | (എ)   | ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അലക്സ് നഗർ പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി 45% പൂർത്തീകരിച്ചു. പിയർ ക്യാമ്പുകളുടെയും, ബീമുകളുടെയും പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത്.  |
| (ബി)                     | പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ? | (ബി)  | കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ കാരണം പ്രവൃത്തി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി തവണ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത- തിനാൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ