

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	പാലത്തിന്റെ പേര്	പുന:നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
1.	കണ്ണനികടവ് പാലം	നബാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനായി 28/09/.2021-ന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2.	പുന്നപ്പാടം - മമ്പാട് കോസ് വേ	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3.	ചെമ്മണംപതി പാലം	ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ച് 2018 DSOR പ്രകാരം പുനർ സമർപ്പിക്കുവാൻ പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4.	വേലന്താവളം പാലം	ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടീഷൻ ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ടി പാലം മേജർ റിപ്പയർ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിംഗിന്റെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
5.	കണ്ണംകുണ്ട് കടവ് പാലം	പുതിയ പാലത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ച് 2018 DSOR പ്രകാരം പുനർ സമർപ്പിക്കുവാൻ പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.