

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3404

26-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജൈവ വൈപ്പിൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ		Shri. P. Prasad (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XX -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള ജൈവ വൈപ്പിൻ പദ്ധതിക്ക് കേരള കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ഇല്ല.
(ബി)	ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് ലഭ്യമാകുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ജൈവവൈപ്പിൻ പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി National Centre for Earth Science Studies (NCESS) മുഖാന്തിരം Coastal Regulation Zone (CRZ) സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാപ്പുകൾ എന്നിവ കെ.ൽ.ഡി.സി. സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 09/05/2019-ൽ KCZMA മുന്പാകെ പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KCZMA യുടെ അജണ്ട നമ്പർ 102.03.07 പ്രകാരമുള്ള അനുമതികൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ജൈവവൈപ്പിൻ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 25/06/2019-ൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ Environment Impact Assessment (EIA), Environmental Management Plan (EMP) പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ KITCO-യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്മേൽ KITCO സമർപ്പിച്ച ട്രേഡ് ഓഫ് റഹ്മാൻസ് SEIAA (State Environment Impact Assessment Authority) അംഗീകരിച്ചു. 05/06/2020-ൽ KITCO മുഖാന്തിരം പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയ്ക്കായി KCZMA-യുടെ മുന്നിൽ Environment Impact Assessment Authority (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കോൺഫറൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു.

		<p>അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KCZMA-യുടെ മൂന്നംഗ സമിതിയെക്കൊണ്ട് സൈറ്റ് പരിശോധിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മൂന്നംഗ സബ് കമ്മിറ്റി 30/06/2021-ൽ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് 26/08/2021-ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20/09/2021-ൽ കൂടിയ KCZMA മീറ്റിംഗിൽ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രസ്തുത സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതു പ്രകാരം റിവൈസ്ഡ് EIA റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് ലഭ്യമാകുന്ന മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി റവന്യൂ അതോറിറ്റിയുടെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള അനുമതി കൂടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.</p>
(സി)	<p>അനുമതി നൽകുന്നതിന് കെ.സി.ഇസഡ്.എം.എ. ഉന്നയിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി) ജൈവവൈപ്പിൻ പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി National Centre for Earth Science Studies (NCESS) മുഖാന്തിരം Coastal Regulation Zone (CRZ) സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാപ്പുകൾ എന്നിവ കെ.ൽ.ഡി.സി. സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 09/05/2019-ൽ KCZMA മൂന്നാമത്തെ പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KCZMA യുടെ അജണ്ട നമ്പർ 102.03.07 പ്രകാരമുള്ള അനുമതികൾ കൂടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ജൈവവൈപ്പിൻ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 25/06/2019-ൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ Environment Impact Assessment (EIA), Environmental Management Plan (EMP) പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ KITCO-യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്മേൽ KITCO സമർപ്പിച്ച ട്രേഡ് ഓഫ് റഫറൻസ് SEIAA (State Environment Impact Assessment Authority) അംഗീകരിച്ചു. 05/06/2020-ൽ KITCO മുഖാന്തിരം പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയായി KCZMA-യുടെ മുന്നിൽ Environment Impact Assessment Authority (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ KCZMA-യുടെ മൂന്നംഗ സമിതിയെക്കൊണ്ട് സൈറ്റ് പരിശോധിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ</p>

		<p>തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മൂന്നംഗ സബ് കമ്മിറ്റി 30/06/2021-ൽ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് 26/08/2021-ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20/09/2021-ൽ കൂടിയ KCZMA മീറ്റിംഗിൽ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രസ്തുത സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതു പ്രകാരം റിവൈസ്ഡ് EIA റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് ലഭ്യമാകുന്ന മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി റവന്യൂ അതോറിറ്റിയുടെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള അനുമതി കൂടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.</p>
<p>(ഡി)</p>	<p>ജൈവ വൈപ്പിൻ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച് നബാർഡ് യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(ഡി) നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-XX-ൽ ഉൾപ്പെട്ട ജൈവ വൈപ്പിൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബഹു.ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 19/02/2020-ലെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 31/03/2021-ൽ നിർവ്വഹണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ടി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ 12/04/2021-ൽ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന് പദ്ധതി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ