

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4825

01-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കാന്തതിൽ ജമീല		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതു മരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വീച്ച് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു
(ബി)	ഓരോ വീച്ചിലും പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ചെയ്ത തീർക്കാനുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു
(സി)	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഭൂമിയുടെ ഉടമകളിൽ എത്ര ശതമാനം പേരിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ സമ്മതപത്രം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	തീരദേശ ഹൈവേയ്ക്ക് പണം നൽകിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	റീച്ച്	കി.മീ	പുരോഗതി	തുടർ നടപടി
1	കൊയിലാണ്ടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ - മുതയം ബീച്ച്	6.8	ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കൺസൾട്ടന്റുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കൺസൾട്ടന്റിന് 6 മാസ കാലാവധി ആണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡി.പി.ആർ ലഭ്യമാകുന്നതുടർ സാമ്പത്തികാനുമതിയായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.	സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
2	മുതയം ബീച്ച് - കൊടിക്കൽ	4.0	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി - എൻ.എച്ച് ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.	സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
3	കൊടിക്കൽ - കൊളവിപ്പാലം	7.8	26.02.2021 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD014-14/APR-5/2021/KIIFB പ്രകാരം 64.47 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച ജോയിന്റ് ഇൻസ് പെക്ഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടിൻജൻസി ചാർജ്ജ് 16.08.2021 ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടി.എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കി ടെക് നികൽ കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ച ശേഷം പരിശോധന നടത്തി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

4	കൊളവിപ്പാലം - കൊട്ടക്കൽ കടവ്	2.8	ഡി.പി.ആർ 18.03.2021 ന് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.	സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
5	കഞ്ഞാലി മരക്കാർ പാലം (സാന്റ് ബാങ്ക്സ് മുതൽ കോട്ടക്കൽ കടവ് വരെ)	0.5	01.12.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ PWD014-15/APR-5/2020/KIIFB പ്രകാരം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ 49.77 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ് ബി സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച റവന്യൂ വകുപ്പുമായുള്ള ജോയിന്റ് ഇൻസ് പെക്ഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടിൻജൻസി ചാർജ് 31.08.2020 ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടി.എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കി ടെക് നികൽ കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ച ശേഷം പരിശോധന നടത്തി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.