

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1200

14-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൂട്ടനാട്ടിലെ പാലങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് റോഡ്-സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്		null (പൊതുമാതൃക- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൂട്ടനാട്ടിലെ പാലങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് വൈകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	KIIFB പദ്ധതികളിൽ ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടനാട്ടിൽ പാലങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് റോഡിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് LARR Act 2013 പ്രകാരമാണ്. ആയതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസമാണ് നേരിടുന്നത്.
(ബി)	കൂട്ടനാട്ടിലെ ഓരോ പാലത്തിന്റെയും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;	(ബി)	. കാവാലം തട്ടാശ്ശേരി പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവർത്തികൾക്കായി 4 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജായി 33,25,000/- രൂപ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 02.07.2018 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം.2512/2018/RD പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡിനായി കാവാലം വില്ലേജിലും കുന്നമ്മ വില്ലേജിലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 15.09.2020 തീയതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവ്വേ നടത്തിയപ്പോൾ മുൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്ത സർവ്വേ നമ്പറുകൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ ഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 19(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്റെ കാലാവധി 15.09.2021 മുതൽ ആറു മാസത്തേയ്ക്കു നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 10.01.2022 തീയതിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീടു പോയ സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫോം നം.2 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തു 15.02.2022 തീയതിയിൽ സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടന്നു. പാലം

നിർമ്മാണത്തിനായി പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാല്യൂവേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. പുളിങ്കുന്ന് പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി 44.88 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 22.09.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം. 2917/2020/RD പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡിനായി കുന്നമ്മ വില്ലേജിൽ 35 സെന്റും, ചമ്പക്കുളം വില്ലേജിൽ 49 സെന്റും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ സർവ്വേ സ്കെച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ്, എൽ.എ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും 06.01.2022 തീയതിൽ സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജിനത്തിൽ 7,23,000/- രൂപ 07.02.2022-ൽ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3. പടഹാരം പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവർത്തികൾക്കായി 2 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി അഡ്വാൻസ് പൊസഷൻ വഴി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുകയാണ്. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലഭ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ വില നിർണ്ണയ നടപടികളുടെ ഭാഗമായ Basic valuation Report തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. Detailed Valuation Statement ഉം മറ്റ് നടപടികളും റവന്യൂ വകുപ്പ് എൽ.എ വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 4. മുട്ടേൽ പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾക്കുമായുള്ള 24.21 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജിനത്തിൽ 6,90,065 രൂപ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 26.02.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം.847/2020/RD പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് എൽ.എ വിഭാഗത്തിൽ പൂരോഗമിക്കുന്നു. 5. മുപ്പത്തിനാലിൽ പടി പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 65 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ്

ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥല മേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 6. കോതറത്തോട് പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 104 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 7. കൈനകരി. ചാലേച്ചി റപാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 124 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 8. കാനാച്ചേരിപാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 80 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് സ്ഥല മേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. തുടർ നടപടികൾ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 9. കൈനകരിപള്ളിപ്പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 200 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് തുടർ നടപടികൾക്കായി കളക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. 10. ജീമംഗലംപാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 40 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 11. GPM കന്നിട്ടപറമ്പ് പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 46 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 12. ഗോവേന്ദ്ര പാലം പ്രസ്തുത

		<p>പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 70 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് തുടർ നടപടികൾക്കായി കളക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും.3. കല്ലോട്ടുതറ പാലം പ്രസ്തുത. പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് ഓഫീസർ കൂട്ടനാടിന് റീക്വിസിഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫോം (2) റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. 14. .KC പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് ഓഫീസർ കൂട്ടനാടിന് റീക്വിസിഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫോം (2) റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും.</p>
(സി)	<p>നിലവിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പാലങ്ങളുടെ വിശദ വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ;</p>	<p>(സി) . കാവാലം തട്ടാശ്ശേരി പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവർത്തികൾക്കായി 4 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജായി 33,25,000/- രൂപ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 02.07.2018 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം.2512/2018/RD പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡിനായി കാവാലം വില്ലേജിലും കുന്നമ്മ വില്ലേജിലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 15.09.2020 തീയതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവ്വേ നടത്തിയപ്പോൾ മുൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്ത സർവ്വേ നമ്പറുകൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ ഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 19(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്റെ കാലാവധി 15.09.2021 മുതൽ ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 10.01.2022 തീയതിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിട്ടു പോയ സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫോം നം.2 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തു 15.02.2022 തീയതിയിൽ സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടന്നു. പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാല്യുവേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. പുളിങ്കുന്ന് പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ്</p>

പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി 44.88 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 22.09.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം. 2917/2020/RD പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡിനായി കുന്നമ്മ വില്ലേജിൽ 35 സെന്റും, ചമ്പക്കുളം വില്ലേജിൽ 49 സെന്റും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ സർവ്വേ സ്കെച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ്, എൽ.എ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും 06.01.2022 തീയതിൽ സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജിനത്തിൽ 7,23,000/- രൂപ 07.02.2022-ൽ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3. പടഹാരം പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവർത്തികൾക്കായി 2 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി അഡ്വാൻസ് പൊസഷൻ വഴി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലഭ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ വില നിർണ്ണയ നടപടികളുടെ ഭാഗമായ Basic valuation Report തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. Detailed Valuation Statement ഉം മറ്റ് നടപടികളും റവന്യൂ വകുപ്പ് എൽ.എ വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 4. മുട്ടേൽ പാലം പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾക്കുമായുള്ള 24.21 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജിനത്തിൽ 6,90,065 രൂപ കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 26.02.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം.847/2020/RD പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് എൽ.എ വിഭാഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 5. മുപ്പത്തിനാലിൽ പടി പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 65 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥല മേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ

പരിഗണനയിലാണ്. 6. കോതറത്തോട് പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 104 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 7. കൈനകരി.ചാലേച്ചിറപാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 124 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 8. കാനാച്ചേരിപാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 80 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് സ്ഥല മേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. തുടർ നടപടികൾ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 9. കൈനകരിപള്ളിപ്പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 200 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് തുടർ നടപടികൾക്കായി കളക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. 10. ജീമംഗലംപാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 40 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 11. GPM കുന്നിട്ടപറമ്പ് പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 46 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ അലൈൻമെന്റ് സ്കെച്ച് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 12. ഗോവേന്ദ്ര പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി LARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരം 70 സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പാലത്തിന്റെ അതിരുകൾ നാട്ടി ആയവയുടെ

		<p>അലൈൻമെന്റ് സൂച്ച് തുടർ നടപടികൾക്കായി കളക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. 3. കല്ലോട്ടുതറ പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് ഓഫീസർ കൂട്ടനാടിന് റീക്വിസിഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫോം (2) റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. 14. .KC പാലം പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് ഓഫീസർ കൂട്ടനാടിന് റീക്വിസിഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഫോം (2) റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും.</p>
(ഡി)	<p>കൂട്ടനാട്ടിലെ പാലങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?</p>	<p>(ഡി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേരുകയും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് എൽ.എ വിഭാഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ