

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1234

14-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അങ്കമാലി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ</p>	<p align="center">null (പൊതുമാതൃക- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) അങ്കമാലി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് 2017-ൽ 390 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടും നാളിതുവരെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) അങ്കമാലി-കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 50 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 23.09.2016-ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.1324/2016/പൊ.മ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ ആർ.ബി.സി.ഡി.സി.കെ യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയോഗിച്ചു. ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം 6 വരി പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ സമർപ്പിച്ച 390.68 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ ന് 2017 ൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ.എച്ച്-66 -ൽ കരയാമ്പറമ്പ് കവലയിൽ നിന്നു തുടങ്ങി അങ്കമാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ 6 വരി പാതയായാണ് അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചത്. 3.115 കി.മീ ദീർഘമുള്ള അലൈൻമെന്റിൽ 1.785 കി.മീ ഭാഗം മാഞ്ഞാലി കനാലിന് കുറുകെ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതി ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 6 വരിക്ക് പകരം 4 വരി പാത നിർമ്മിക്കുവാനും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തെ അലൈൻമെന്റ് മാഞ്ഞാലി കനാലിന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീക്കി സ്ഥലം നീക്കത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡി.പി.ആർ പരിഷ്കരിക്കുവാനും കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഡി.പി.ആർ-ന് 16.12.2017 ൽ കിഫ്ബി 190.16 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനായി എൽ.എ റിക്വിസിഷൻ 19.03.2018-ൽ നൽകിയെങ്കിലും 2018-ൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെ ചതുപ്പ് നീക്കത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആർ.ബി.സി.ഡി.കെ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തന്നെ അനുവദിക്കാൻ കിഫ്ബിയോട് 25.02.2019-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.</p>

		<p>തുടർന്ന് 03.09.2019-ൽ കിഫ്ബിയുടെ സാങ്കേതിക സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉൾപ്പെട്ട ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ-ന് 12.02.2020 ൽ 275.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി. 17.09.2020 ൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ ഓഫീസറായി ജില്ലാ കളക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബിയെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. അലൈൻ-മെന്റ് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജായ 50 ലക്ഷം രൂപ 20.04.2021-ൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 03.08.2021 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടും, വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടും അംഗീകരിച്ച് സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള RFCT LARR Act 2013, സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരമുള്ള സമുചിത ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് സ.ഉ(എം.എസ്) നം.27/2022/ആർ.ഡി പ്രകാരം 25.01.2022-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തഘട്ടം 11(1) വിജ്ഞാപനമാണ്. സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സ്ഥലമെടുത്ത് കൈമാറി നൽകേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബി എറണാകുളമാണ്. ഉദ്ദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ഏതു ഘട്ടം വരെയായെന്നും ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) അങ്കമാലി-കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 50 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 23.09.2016-ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.1324/2016/പൊ.മ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ ആർ.ബി.സി.ഡി.സി.കെ യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയോഗിച്ചു. ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം 6 വരി പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ സമർപ്പിച്ച 390.68 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ ന് 2017 ൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ.എച്ച്-66 -ൽ കരയാമ്പറമ്പ് കവലയിൽ നിന്നു തുടങ്ങി അങ്കമാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ 6 വരി പാതയാണു് അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചത്. 3.115 കി.മീ ദീർഘമുള്ള അലൈൻമെന്റിൽ 1.785 കി.മീ ഭാഗം</p>

മാഞ്ഞാലി കനാലിന് കുറുകെ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതി ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 6 വരിക്ക് പകരം 4 വരി പാത നിർമ്മിക്കുവാനും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തെ അലൈൻമെന്റ് മാഞ്ഞാലി കനാലിന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീക്കി സ്ഥലം നികത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡി.പി.ആർ പരിഷ്കരിക്കുവാനും കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഡി.പി.ആർ-ന് 16.12.2017 ൽ കിഫ്ബി 190.16 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനായി എൽ.എ റിക്വിസിഷൻ 19.03.2018-ൽ നൽകിയെങ്കിലും 2018-ൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെ ചതുപ്പ് നികത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആർ.ബി.സി.ഡി.കെ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തന്നെ അനുവദിക്കാൻ കിഫ്ബിയോട് 25.02.2019-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് 03.09.2019-ൽ കിഫ്ബിയുടെ സാങ്കേതിക സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉൾപ്പെട്ട ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ-ന് 12.02.2020 ൽ 275.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി. 17.09.2020 ൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ ഓഫീസറായി ജില്ലാ കളക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബിയെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. അലൈൻ-മെന്റ് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജായ 50 ലക്ഷം രൂപ 20.04.2021-ൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 03.08.2021 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടും, വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടും അംഗീകരിച്ച് സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള RFCT LARR Act 2013, സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരമുള്ള സമുചിത ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് സ.ഉ(എം.എസ്) നം.27/2022/ആർ.ഡി പ്രകാരം 25.01.2022-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തഘട്ടം 11(1) വിജ്ഞാപനമാണ്. സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സ്ഥലമെടുത്ത് കൈമാറി നൽകേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബി എറണാകുളമാണ്. ഉദ്ദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാവുന്ന-

		<p>താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ</p>
<p>(സി) 2017-ൽ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി അഞ്ചുവർഷമായി ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	<p>(സി)</p>	<p>അങ്കമാലി-കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി 50 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 23.09.2016-ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.1324/2016/പൊ.മ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ ആർ.ബി.സി.ഡി.സി.കെ യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയോഗിച്ചു. ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം 6 വരി പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ സമർപ്പിച്ച 390.68 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആർ ന് 2017 ൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ.എച്ച്-66 -ൽ കരയാമ്പറമ്പ് കവലയിൽ നിന്നു തുടങ്ങി അങ്കമാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ 6 വരി പാതയായാണ് അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചത്. 3.115 കി.മീ ദീർഘമുള്ള അലൈൻമെന്റിൽ 1.785 കി.മീ ഭാഗം മാഞ്ഞാലി കനാലിന് കുറുകെ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതി ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 6 വരിക്ക് പകരം 4 വരി പാത നിർമ്മിക്കുവാനും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തെ അലൈൻമെന്റ് മാഞ്ഞാലി കനാലിന് പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീക്കി സ്ഥലം നികത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡി.പി.ആർ പരിഷ്കരിക്കുവാനും കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഡി.പി.ആർ-ന് 16.12.2017 ൽ കിഫ്ബി 190.16 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടും, വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടും അംഗീകരിച്ച് സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള RFCT LARR Act 2013, സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരമുള്ള സമുചിത ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് സ.ഉ(എം.എസ്) നം.27/2022/ആർ.ഡി പ്രകാരം 25.01.2022-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തഘട്ടം 11(1) വിജ്ഞാപനമാണ്. സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സ്ഥലമെടുത്ത് കൈമാറി നൽകേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബി എറണാകുളമാണ്. ഉദ്ദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാവുന്ന- താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനായി എൽ.എ റീക്വിസിഷൻ</p>

		<p>19.03.2018-ൽ നൽകിയെങ്കിലും 2018-ൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെ ചതുപ്പ് നികത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആർ.ബി.സി.ഡി.കെ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തന്നെ അനുവദിക്കാൻ കിഫ്ബിയോട് 25.02.2019-ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് 03.09.2019-ൽ കിഫ്ബിയുടെ സാങ്കേതിക സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഉൾപ്പെട്ട ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ-ന് 12.02.2020 ൽ 275.52 കോടി രൂപയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി. 17.09.2020 ൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടിയുടെ ഓഫീസറായി ജില്ലാ കളക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) കിഫ്ബിയെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. അലൈൻ-മെന്റ് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജായ 50 ലക്ഷം രൂപ 20.04.2021-ൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 03.08.2021 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഡി)	<p>അങ്കമാലി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് 10/01/2022-ൽ സ്ഥലം എം.എൽ.എ. ഇ മെയിൽ ആയിട്ടും നേരിട്ടും നൽകിയ നിവേദനങ്ങളിൽ നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ?</p>	<p>(ഡി) എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിവേദനം ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ