

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2323

16-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എ. പ്രഭാകരൻ		null (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	എം.എൽ.എ. ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നേരിട്ട് മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ തീയതി, കരാറുകാരനുമായി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ട തീയതി, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി, ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക, എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ട തുക എന്നീ വിശദാംശം വർഷം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയിക്കുമോ; ഓരോ പദ്ധതിയും നിലവിൽ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ?	(സി)	മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

SL	Project Name	FY	AS AMOUNT	AS DATE	TS DATE	AGREEMENT DATE	AGREED AMOUNT	work completed on	expected date of completion	present stage completion(%)	Contractor
1	അകത്തേത്തറ PHC സബ് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 45.00	11.04.17	26.1.17	20.12.17	₹ 3,632,494.00	1/28/2021	NA	100%	HARIK
2	മലമ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാന്റിലെ path way നിർമ്മാണം - മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 20.00	3/28/2017	5/19/2017	6/29/2017	₹ 1,690,398.30	6/26/2018	NA	100%	sebastian kappan
3	കണ്ടിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 60.00	11.04.17	29.08.17	09.11.17	₹ 4,727,325.00	29.12.2020	NA	100%	Yasar. A.P
4	എണ്ണപ്പുറം അണുപ്പാറ റോഡ് നിർമ്മാണം - എലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 90.00	28.03.17	NA	NA	NA	NA	NA	KLU NOT AVAILABLE WORK NOT STARTED	
5	ചെലശ്ശേരി- പുളയപ്പുറം റോഡ് നിർമ്മാണം - കൊടുമ്പ് പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 50.00	08.03.17	19.05.17	01.11.07	₹ 4,065,467.00	10/16/2019	NA	100%	SUNDARAN
6	LAC-ADS MALAMPUZHA CONSTITUENCY-16-17-SIVAKSHETHRAM AMBALAVATTAM ROAD IN MUNDUR GP	2016-2017	₹ 25.00	3/31/2018	4/9/2018	5/29/2018	₹ 2,031,915.00	6/21/2019	NA	100%	ABUTHAHIR
7	LAC-ADS 2016-17-MALAMPUZHA CONSTITUENCY -MANTHAKKAD JAIL ROAD CONSTRUCTION IN MALAMPUZHA GP	2016-2017	₹ 20.00	4/10/2018	4/16/2018	5/29/2018	₹ 1,811,952.00	6/26/2019	NA	100%	SURESH BABU KS
8	AC-ADS-2016-17-MALAMPUZHA CONSTITUENCY -CONSTRUCTION OF CLASS ROOM BUILDING FOR GVHSS MALAMPUZHA IN MALAMPUZHA GP	2016-2017	₹ 10.00	4/18/2018	6/5/2018	8/18/2018	₹ 870,057.00	09.08.2019	NA	100%	YASAR A P
9	LAS-ADS 2016-17 MALAMPUZHA CONSTITUENCY - CONSTRUCTION OF KANJIKKODE LP SCHOOL BUILDING IN PUDUSSERY GP	2016-2017	₹ 40.00	27.06.18	07.07.2018	25.09.2018	₹ 3,938,470.00	Jan-21	NA	100%	SASIKUMAR R/ PARAMESWARAN
10	Dist. Pt. PKD -LAC-ADS -2016-17- Malampuzha Constituency - Ummlni GHS In Akathethara Grama Panchayat	2016-2017	₹ 25.00	18.04.18	03.05.2018	16.07.2018	₹ 2,021,456.00	23.11.2019	NA	100%	HARIK
11	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുശ്ശേരിയാരം കുറുപ്പാറ ഓട്ടുകാട് റോഡ് നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	2/24/2019	21.08.2019	₹ 1,300,466.00	22.01.2021	NA	100%	abuthahir e
12	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ തലപ്പൊറ്റ നെടുമുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	2/6/2019	4.06.2019	₹ 1,150,091.00	Aug-20	NA	100%	Abuthahir. P.B.
13	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ജി.വി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	14.02.2019	14.08.2019	₹ 1,491,571.00	17.06.2020	NA	100%	T.T. Mathew
14	പുതുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടിക്കോട് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 25.00	5/8/2018	14.06.2018	31.08.2018	₹ 2,120,589.00	NA	NA	first stage work going on.only after its completion this work can be done	Yasar AP
15	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൈ/മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ (20 എണ്ണം) സ്ഥാപിക്കുന്നത്	2017-2018	₹ 78.10	30/08/2018 28/09/2018	10/4/2018	27.11.2018	₹ 7,324,644.00	11/21/2019	NA	100%	GENERAL ASSOCIATES/max tecnologies (silk)
16	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം (16 എണ്ണം) നിർമ്മിക്കുന്നത്	2017-2018	₹ 70.24	17/02/2018 29/01/2019 19/07/2019	7/22/2019	3/8/2019	₹ 7,024,000.00	Nov-21	NA	100%	max tecnologies/Agro Industries Corporation Ltd
17	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 99.00	1/13/2022	2/4/2022	NA	NA	NA	3/31/2023	₹ 0.00	KEL

18	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആക്രൂപിന്റേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 30.00	04.04.2020	10/21/2020	1/6/2021	₹ 2,178,706.00	NA	WORK NOT STARTED AUCTION FOR DEMOLISHION OF OLD BUILDING	0%	MATHEW TT
19	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ സെമി ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി(1.കടുക്കാംകുന്നു,2.മുപ്പൻ ചോല, 3. കാഞ്ഞിരകടവ്,4.കവീതാ തിരയൂറ്റർ പരിസരം)	2018-2019	₹ 10.00	04.01.2020	5/5/2020	6/30/2020	₹ 689,523.00	Feb-21	NA	100%	Raman.V
20	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം മൈൽ തെക്കുംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 10.00	2/18/2020	3/7/2020	12.06.2020	₹ 670,281.00	04.08.2020	NA	100%	Sureshbabu K.S
21	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർമ്മലമാത- കന്യാപ്പള്ളി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 10.00	2/18/2020	3/2/2020	19.05.2020	₹ 840,425.00	Jan-21	NA	100%	PHILIP T T
22	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ബസ്സ് സ്റ്റാന്റുന്റ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന പ്രവൃത്തി	2018-2019	₹ 20.00	2/5/2019	21.02.2019	16.08.2019	₹ 1,699,441.00	17.06.2020	NA	100%	Abuthahir.P.B
23	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മിനി ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി.	2018-2019	₹ 10.00	27.06.2019	28.06.19	01.01.2020	₹ 793,053.00	11.02.2020	NA	100%	Raman.V
24	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങഴി ആദിവാസി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തി	2018-2019	₹ 10.00	6/10/2019	6/27/2019	16.08.2019	₹ 1,000,000.00	12/31/2021	NA	100%	KWA
25	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ കോവീൽപാറന്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 25.00	1/29/2019	2/6/2019	04.06.2019	₹ 2,120,648.00	Nov-20	NA	100%	Abuthahir. P.B
26	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ തെക്കുംകര പാലം	2018-2019	₹ 90.00	2/5/2019	10/5/2019	26.11.2019	₹ 7,429,278.00	May-21	NA	100%	palakkad labour contract
27	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാളയംകാട് ശാന്തിഗിരി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 75.00	12/7/2018	8/24/2019	21.10.2019	₹ 5,501,468.00	12.10.2020	NA	100%	Sasikumar. N
28	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എലപ്പള്ളി കനാച്ചി യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 100.00	2/25/2019	7/17/2019	6/21/2020	₹ 7,649,277.00	NA	8/31/2022	25%	Satheesh Kumar M.N
29	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 40.00	1/21/2019	1/30/2019	8/1/2019	₹ 3,386,373.00	02.02.2021	NA	100%	Bajju M B
30	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കല്ലിങ്കൽ അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	₹ 25.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
31	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വരാട് അങ്കണവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	₹ 25.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
32	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൂർ - തലപ്പൊറ്റ അംഗനവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	16.07.2020	8/18/2020	12/28/2020	₹ 1,895,417.00	NA	4/30/2022	90%	Saji Thomas
33	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എരഞ്ഞിപ്പാലം റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 15.00	18.02.2020	3/7/2020	6/12/2020	₹ 1,010,448.00	29.07.2020	NA	100%	Sureshbabu. K.S
34	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരുതറോഡ് ഒ.എൽ.പി.എസ് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	2019-2020	₹ 45.00	29.11.2019	2/20/2020	11.05-2020	₹ 3,876,568.00	15.02.2022	NA	100%	SANTHOSH S/ Shahul hameed kp
35	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-14 ലെ കാക്കത്തോട് മുതലുള്ള റോഡ്- പോർമെന്ഷൻ ടോറിംഗ്	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	11/21/2019	5/4/2020	₹ 2,003,086.00	NA	15.04.2022	50%	Kuttappan.V

36	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-10 ലെ പുളയംപാടം റോഡ്-ഫോർമേഷൻ ടാറിഡ്	2019-2020	₹ 20.00	22.10.2019	12/15/2019	3/31/2020	₹ 1,780,391.00	8/24/2021	NA	NA	A .Manikandan
37	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-8 ലെ കണ്ണുകുളം-തിരുവാലത്തൂർ റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/15/2019	5/18/2020	₹ 2,227,820.20	04.12.2020	NA	NA	Devadas.K
38	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കല്ലെപ്പള്ളി സബ് സെൻറർ നിർമ്മാണം (ആലംപള്ളം- വരാട്)	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/15/2019	3/17/2020	₹ 1,328,512.00	1/28/2019	NA	NA	Balju .M .B
39	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട് ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/16/2019	5/6/2020	₹ 2,015,104.00	08.02.2021	NA	NA	Sasikumar. N
40	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-2 ലെ നോചിക്കാട്ട് കളം കോമൻ നായർ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 10.00	22.10.2019	12/16/2019	2/25/2020	₹ 680,065.00	Nov-20	NA	NA	P.E. Shaji
41	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-19 ലെ ജഗദാംബിക തിയ്യേറ്റർ പാലം വീതികൂട്ടൽ	2019-2020	₹ 12.00	16.12.2019	1/23/2020	6/12/2020	₹ 1,048,158.00	NA	8/31/2022	0%	Kuttappan.V
42	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-15 ലെ നോമ്പിക്കോട് സ്കൂൾ റോഡിൽ നിന്നും കെരപ്പള്ളത്തെക്കുള്ള ടാർ റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 20.00	22.10.2019	12/16/2019	3/23/2020	₹ 1,763,079.00	8/31/2021	NA	NA	Rathikrishnan
43	നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗവ:ബേബർ സ്കൂൾ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 55.00	22.10.2019	12/16/2019	3/9/2020	₹ 4,141,761.00	NA	4/30/2022	90%	Saleem. N
44	അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കടുംബ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	3/2/2020	7/16/2020	₹ 2,008,824.00	NA	5/15/2022	80%	Sunil Paul
45	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 8 വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി	2019-2020	₹ 19.31	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	0%	SILK
46	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരക്കടവ് പുഴ റോഡ്	2019-2020	₹ 36.50	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
47	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 കഴുക്കണം റോഡ്	2019-2020	₹ 40.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
48	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 മുളകാട് അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2019-2020	₹ 21.50	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
49	പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട് ഗവർമെൻ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 30.00	1/28/2021	2/11/2021	6/23/2021	₹ 2,856,287.00	NA	3/18/2022	95%	Sasikumar N
50	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ (വാർഡ് 21) പടിഞ്ഞാറേക്കര മാതൃക ശില്പിഹാർ അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 30.00	1/7/2021	12/20/2021	NA	NA	NA	12/31/2022	0%	BIJU K
51	മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവർമെൻ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 50.00	1/7/2021	8/10/2021	10/13/2021	₹ 3,935,627.00	NA	12/31/2022	0% പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കയ്യാളിയില്ലാത്ത സെക്ഷനുകളിൽ നൽകിയതുണ്ട്.	NAKSHATHRA CONSTRUCTIONS
52	പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോങ്ങാപാറ - ആണ്ടിപ്പള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടലും, സൈഡ് കെട്ടലും	2020-2021	₹ 20.00	1/7/2021	2020/102221	6/23/2021	₹ 1,469,222.05	NA	12/31/2022	0% Irrigation NOC Needed	Santhosh S
53	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൂർ നാമ്പുള്ളിപ്പുര അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 15.00	1/7/2021	2/5/2021	6/23/2021	₹ 1,009,854.00	NA	4/30/2022	90%	DEEPAK P C

54	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കാരങ്കോട് പ്ലായംവള്ളം റോഡും & ചുഞ്ചംപുറം റോഡ്	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	12/22/2020	6/25/2021	₹ 784,691.63	NA	5/31/2022	0%	Kaladharan
55	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോട്ടിൽപാറ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	6/10/2021	8/25/2021	₹ 875,805.62	NA	4/30/2022	80%	VINOD S
56	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മുച്ചിക്കുണ്ട് പാലം അപ്ഡേറ്റ് റോഡ്	2020-2021	₹ 40.00	11/6/2020	2/5/2021	9/1/2021	₹ 2,631,316.21	NA	3/31/2022	0%	ABBAS P H
57	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 7 - കൊല്ലങ്കാനം റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	12/22/2020	6/23/2021	₹ 778,172.85	3/11/2022	NA	100%	Afzal ali
58	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പനിയംപാടം അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 15.00	10/23/2020	2/5/2021	6/25/2021	₹ 1,092,719.00	NA	31/04/2022	90%	P R Muralreedharan
59	മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുളക്കാട് അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2020-2021	₹ 15.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
60	പുതുപ്പുരയിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മായാപുരം വണ്ടിക്കടവ് റോഡ്	2020-2021	₹ 50.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
61	മത്തരോഡ് അകത്തേതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 40.30	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	0%	SILK
62	എലപ്പള്ളി പുതുപുരയിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 56.67	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	100%	SILK
63	മുണ്ടൂർ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 26.86	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	200%	SILK
64	പുതുപ്പുരയിരം, മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 45.89	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	300%	SILK

SL	Project Name	FY	AS AMOUNT	AS DATE	TS DATE	AGREEMENT DATE	AGREED AMOUNT	work completed on	expected date of completion	present stage completion(%)	Contractor
1	അകത്തേത്തറ PHC സബ് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 45.00	11.04.17	26.1.17	20.12.17	₹ 3,632,494.00	1/28/2021	NA	100%	HARIK
2	മലമ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാന്റിലെ path way നിർമ്മാണം - മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 20.00	3/28/2017	5/19/2017	6/29/2017	₹ 1,690,398.30	6/26/2018	NA	100%	sebastian kappan
3	കണ്ടിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 60.00	11.04.17	29.08.17	09.11.17	₹ 4,727,325.00	29.12.2020	NA	100%	Yasar. A.P
4	എണ്ണപ്പുറം അണുപ്പാറ റോഡ് നിർമ്മാണം - എലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 90.00	28.03.17	NA	NA	NA	NA	NA	KLU NOT AVAILABLE WORK NOT STARTED	
5	ചെലശ്ശേരി- പുളയപ്പുറം റോഡ് നിർമ്മാണം - കൊടുമ്പ് പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 50.00	08.03.17	19.05.17	01.11.07	₹ 4,065,467.00	10/16/2019	NA	100%	SUNDARAN
6	LAC-ADS MALAMPUZHA CONSTITUENCY-16-17-SIVAKSHETHRAM AMBALAVATTAM ROAD IN MUNDUR GP	2016-2017	₹ 25.00	3/31/2018	4/9/2018	5/29/2018	₹ 2,031,915.00	6/21/2019	NA	100%	ABUTHAHIR
7	LAC-ADS 2016-17-MALAMPUZHA CONSTITUENCY -MANTHAKKAD JAIL ROAD CONSTRUCTION IN MALAMPUZHA GP	2016-2017	₹ 20.00	4/10/2018	4/16/2018	5/29/2018	₹ 1,811,952.00	6/26/2019	NA	100%	SURESH BABU KS
8	AC-ADS-2016-17-MALAMPUZHA CONSTITUENCY -CONSTRUCTION OF CLASS ROOM BUILDING FOR GVHSS MALAMPUZHA IN MALAMPUZHA GP	2016-2017	₹ 10.00	4/18/2018	6/5/2018	8/18/2018	₹ 870,057.00	09.08.2019	NA	100%	YASAR A P
9	LAS-ADS 2016-17 MALAMPUZHA CONSTITUENCY - CONSTRUCTION OF KANJIKKODE LP SCHOOL BUILDING IN PUDUSSERY GP	2016-2017	₹ 40.00	27.06.18	07.07.2018	25.09.2018	₹ 3,938,470.00	Jan-21	NA	100%	SASIKUMAR R/ PARAMESWARAN
10	Dist. Pt. PKD -LAC-ADS -2016-17- Malampuzha Constituency - Ummlni GHS In Akathethara Grama Panchayat	2016-2017	₹ 25.00	18.04.18	03.05.2018	16.07.2018	₹ 2,021,456.00	23.11.2019	NA	100%	HARIK
11	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുശ്ശേരിയാരം കുറുപ്പുറം ഓട്ടുകാട് റോഡ് നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	2/24/2019	21.08.2019	₹ 1,300,466.00	22.01.2021	NA	100%	abuthahir e
12	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ തലപ്പൊറ്റ നെടുമുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	2/6/2019	4.06.2019	₹ 1,150,091.00	Aug-20	NA	100%	Abuthahir. P.B.
13	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ജി.വി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	14.02.2019	14.08.2019	₹ 1,491,571.00	17.06.2020	NA	100%	T.T. Mathew
14	പുതുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടിക്കോട് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 25.00	5/8/2018	14.06.2018	31.08.2018	₹ 2,120,589.00	NA	NA	first stage work going on.only after its completion this work can be done	Yasar AP
15	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൈ/മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ (20 എണ്ണം) സ്ഥാപിക്കുന്നത്	2017-2018	₹ 78.10	30/08/2018 28/09/2018	10/4/2018	27.11.2018	₹ 7,324,644.00	11/21/2019	NA	100%	GENERAL ASSOCIATES/max tecnologies (silk)
16	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം (16 എണ്ണം) നിർമ്മിക്കുന്നത്	2017-2018	₹ 70.24	17/02/2018 29/01/2019 19/07/2019	7/22/2019	3/8/2019	₹ 7,024,000.00	Nov-21	NA	100%	max tecnologies/Agro Industries Corporation Ltd
17	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 99.00	1/13/2022	2/4/2022	NA	NA	NA	3/31/2023	₹ 0.00	KEL

18	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആക്രൂപിന്റേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 30.00	04.04.2020	10/21/2020	1/6/2021	₹ 2,178,706.00	NA	WORK NOT STARTED AUCTION FOR DEMOLISHION OF OLD BUILDING	0%	MATHEW TT
19	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ സെമി ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി(1.കടുക്കാംകുന്നു,2.മുപ്പൻ ചോല, 3. കാഞ്ഞിരകടവ്,4.കവീതാ തിരയൂറ്റർ പരിസരം)	2018-2019	₹ 10.00	04.01.2020	5/5/2020	6/30/2020	₹ 689,523.00	Feb-21	NA	100%	Raman.V
20	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം മൈൽ തെക്കുംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 10.00	2/18/2020	3/7/2020	12.06.2020	₹ 670,281.00	04.08.2020	NA	100%	Sureshbabu K.S
21	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർമ്മലമാത- കന്യാപ്പള്ളി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 10.00	2/18/2020	3/2/2020	19.05.2020	₹ 840,425.00	Jan-21	NA	100%	PHILIP T T
22	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ബസ്സ് സ്റ്റാന്റുന്റ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന പ്രവൃത്തി	2018-2019	₹ 20.00	2/5/2019	21.02.2019	16.08.2019	₹ 1,699,441.00	17.06.2020	NA	100%	Abuthahir.P.B
23	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മിനി ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി.	2018-2019	₹ 10.00	27.06.2019	28.06.19	01.01.2020	₹ 793,053.00	11.02.2020	NA	100%	Raman.V
24	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങഴി ആദിവാസി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തി	2018-2019	₹ 10.00	6/10/2019	6/27/2019	16.08.2019	₹ 1,000,000.00	12/31/2021	NA	100%	KWA
25	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ കോവീൽപാറന്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 25.00	1/29/2019	2/6/2019	04.06.2019	₹ 2,120,648.00	Nov-20	NA	100%	Abuthahir. P.B
26	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ തെക്കുംകര പാലം	2018-2019	₹ 90.00	2/5/2019	10/5/2019	26.11.2019	₹ 7,429,278.00	May-21	NA	100%	palakkad labour contract
27	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാളയംകാട് ശാന്തിഗിരി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 75.00	12/7/2018	8/24/2019	21.10.2019	₹ 5,501,468.00	12.10.2020	NA	100%	Sasikumar. N
28	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എലപ്പള്ളി കനാച്ചി യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 100.00	2/25/2019	7/17/2019	6/21/2020	₹ 7,649,277.00	NA	8/31/2022	25%	Satheesh Kumar M.N
29	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 40.00	1/21/2019	1/30/2019	8/1/2019	₹ 3,386,373.00	02.02.2021	NA	100%	Bajju M B
30	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കല്ലിങ്കൽ അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	₹ 25.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
31	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വരാട് അങ്കണവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	₹ 25.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
32	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൂർ - തലപ്പൊറ്റ അംഗനവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	16.07.2020	8/18/2020	12/28/2020	₹ 1,895,417.00	NA	4/30/2022	90%	Saji Thomas
33	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എരഞ്ഞിപ്പാലം റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 15.00	18.02.2020	3/7/2020	6/12/2020	₹ 1,010,448.00	29.07.2020	NA	100%	Sureshbabu. K.S
34	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരുതറോഡ് ഒ.എൽ.പി.എസ് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	2019-2020	₹ 45.00	29.11.2019	2/20/2020	11.05-2020	₹ 3,876,568.00	15.02.2022	NA	100%	SANTHOSH S/ Shahul hameed kp
35	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-14 ലെ കാക്കത്തോട് മുതലുള്ള റോഡ്- പോർമെന്ഷൻ ടോറിംഗ്	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	11/21/2019	5/4/2020	₹ 2,003,086.00	NA	15.04.2022	50%	Kuttappan.V

36	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-10 ലെ പുളയംപാടം റോഡ്-ഫോർമേഷൻ ടാറിഡ്	2019-2020	₹ 20.00	22.10.2019	12/15/2019	3/31/2020	₹ 1,780,391.00	8/24/2021	NA	NA	A .Manikandan
37	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-8 ലെ കണ്ണുകുളം-തിരുവാലത്തൂർ റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/15/2019	5/18/2020	₹ 2,227,820.20	04.12.2020	NA	NA	Devadas.K
38	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കല്ലപ്പുളളി സബ് സെൻറർ നിർമ്മാണം (ആലംപള്ളം- വരാട്)	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/15/2019	3/17/2020	₹ 1,328,512.00	1/28/2019	NA	NA	Balju .M .B
39	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട് ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/16/2019	5/6/2020	₹ 2,015,104.00	08.02.2021	NA	NA	Sasikumar. N
40	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-2 ലെ നോചിക്കാട്ട് കളം കോമൻ നായർ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 10.00	22.10.2019	12/16/2019	2/25/2020	₹ 680,065.00	Nov-20	NA	NA	P.E. Shaji
41	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-19 ലെ ജഗദാംബിക തിയ്യേറ്റർ പാലം വീതികൂട്ടൽ	2019-2020	₹ 12.00	16.12.2019	1/23/2020	6/12/2020	₹ 1,048,158.00	NA	8/31/2022	0%	Kuttappan.V
42	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-15 ലെ നോമ്പിക്കോട് സ്കൂൾ റോഡിൽ നിന്നും കെരപ്പള്ളത്തെക്കുള്ള ടാർ റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 20.00	22.10.2019	12/16/2019	3/23/2020	₹ 1,763,079.00	8/31/2021	NA	NA	Rathikrishnan
43	നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗവ:ബേബർ സ്കൂൾ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 55.00	22.10.2019	12/16/2019	3/9/2020	₹ 4,141,761.00	NA	4/30/2022	90%	Saleem. N
44	അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കടുംബ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	3/2/2020	7/16/2020	₹ 2,008,824.00	NA	5/15/2022	80%	Sunil Paul
45	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 8 വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി	2019-2020	₹ 19.31	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	0%	SILK
46	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരക്കടവ് പുഴ റോഡ്	2019-2020	₹ 36.50	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
47	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 കഴുക്കണം റോഡ്	2019-2020	₹ 40.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
48	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 മുളകാട് അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2019-2020	₹ 21.50	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
49	പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട് ഗവർമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 30.00	1/28/2021	2/11/2021	6/23/2021	₹ 2,856,287.00	NA	3/18/2022	95%	Sasikumar N
50	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ (വാർഡ് 21) പടിഞ്ഞാറേക്കര മാതൃക ശില്പിഹാർ അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 30.00	1/7/2021	12/20/2021	NA	NA	NA	12/31/2022	0%	BIJU K
51	മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവർമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 50.00	1/7/2021	8/10/2021	10/13/2021	₹ 3,935,627.00	NA	12/31/2022	0% പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കയ്യാളിയിടം സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	NAKSHATHRA CONSTRUCTIONS
52	പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോങ്ങാപാറ - ആണ്ടിപ്പള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടലും, സൈഡ് കെട്ടലും	2020-2021	₹ 20.00	1/7/2021	2020/102221	6/23/2021	₹ 1,469,222.05	NA	12/31/2022	0% Irrigation NOC Needed	Santhosh S
53	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൂർ നാമ്പുള്ളിപ്പുര അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 15.00	1/7/2021	2/5/2021	6/23/2021	₹ 1,009,854.00	NA	4/30/2022	90%	DEEPAK P C

54	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കാരങ്കോട് പ്ലായംവള്ളം റോഡും & ചുഞ്ചംപുറം റോഡ്	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	12/22/2020	6/25/2021	₹ 784,691.63	NA	5/31/2022	0%	Kaladharan
55	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോട്ടിൽപാറ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	6/10/2021	8/25/2021	₹ 875,805.62	NA	4/30/2022	80%	VINOD S
56	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മുച്ചിക്കുണ്ട് പാലം അപ്ലോച്ച് റോഡ്	2020-2021	₹ 40.00	11/6/2020	2/5/2021	9/1/2021	₹ 2,631,316.21	NA	3/31/2022	0%	ABBAS P H
57	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 7 - കൊല്ലങ്കാനം റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	12/22/2020	6/23/2021	₹ 778,172.85	3/11/2022	NA	100%	Afzal ali
58	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്നിയംപാടം അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 15.00	10/23/2020	2/5/2021	6/25/2021	₹ 1,092,719.00	NA	31/04/2022	90%	P R Muralreedharan
59	മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുളക്കാട് അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2020-2021	₹ 15.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
60	പുതുപ്പുരയിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മായാപുരം വണ്ടിക്കടവ് റോഡ്	2020-2021	₹ 50.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
61	മത്തരോഡ് അകത്തേതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 40.30	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	0%	SILK
62	എലപ്പള്ളി പുതുപുരയിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 56.67	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	100%	SILK
63	മുണ്ടൂർ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 26.86	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	200%	SILK
64	പുതുപ്പുരയിരം, മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 45.89	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	300%	SILK

SL	Project Name	FY	AS AMOUNT	AS DATE	TS DATE	AGREEMENT DATE	AGREED AMOUNT	work completed on	expected date of completion	present stage completion(%)	Contractor
1	അകത്തേത്തറ PHC സബ് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 45.00	11.04.17	26.1.17	20.12.17	₹ 3,632,494.00	1/28/2021	NA	100%	HARIK
2	മലമ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാന്റിലെ path way നിർമ്മാണം - മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 20.00	3/28/2017	5/19/2017	6/29/2017	₹ 1,690,398.30	6/26/2018	NA	100%	sebastian kappaan
3	കണ്ടിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 60.00	11.04.17	29.08.17	09.11.17	₹ 4,727,325.00	29.12.2020	NA	100%	Yasar. A.P
4	എണ്ണപ്പുറം അണുപ്പാറ റോഡ് നിർമ്മാണം - എലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 90.00	28.03.17	NA	NA	NA	NA	NA	KLU NOT AVAILABLE WORK NOT STARTED	
5	ചെലശ്ശേരി- പുളയപ്പുറം റോഡ് നിർമ്മാണം - കൊടുമ്പ് പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	₹ 50.00	08.03.17	19.05.17	01.11.07	₹ 4,065,467.00	10/16/2019	NA	100%	SUNDARAN
6	LAC-ADS MALAMPUZHA CONSTITUENCY-16-17-SIVAKSHETHRAM AMBALAVATTAM ROAD IN MUNDUR GP	2016-2017	₹ 25.00	3/31/2018	4/9/2018	5/29/2018	₹ 2,031,915.00	6/21/2019	NA	100%	ABUTHAHIR
7	LAC-ADS 2016-17-MALAMPUZHA CONSTITUENCY -MANTHAKKAD JAIL ROAD CONSTRUCTION IN MALAMPUZHA GP	2016-2017	₹ 20.00	4/10/2018	4/16/2018	5/29/2018	₹ 1,811,952.00	6/26/2019	NA	100%	SURESH BABU KS
8	AC-ADS-2016-17-MALAMPUZHA CONSTITUENCY -CONSTRUCTION OF CLASS ROOM BUILDING FOR GVHSS MALAMPUZHA IN MALAMPUZHA GP	2016-2017	₹ 10.00	4/18/2018	6/5/2018	8/18/2018	₹ 870,057.00	09.08.2019	NA	100%	YASAR A P
9	LAS-ADS 2016-17 MALAMPUZHA CONSTITUENCY - CONSTRUCTION OF KANJIKKODE LP SCHOOL BUILDING IN PUDUSSERY GP	2016-2017	₹ 40.00	27.06.18	07.07.2018	25.09.2018	₹ 3,938,470.00	Jan-21	NA	100%	SASIKUMAR R/ PARAMESWARAN
10	Dist. Pt. PKD -LAC-ADS -2016-17- Malampuzha Constituency - Ummlni GHS In Akathethara Grama Panchayat	2016-2017	₹ 25.00	18.04.18	03.05.2018	16.07.2018	₹ 2,021,456.00	23.11.2019	NA	100%	HARIK
11	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുശ്ശേരിയാരം കുറുപ്പുറം ഓട്ടുകാട് റോഡ് നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	2/24/2019	21.08.2019	₹ 1,300,466.00	22.01.2021	NA	100%	abuthahir e
12	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ തലപ്പൊറ്റ നെടുമുടി റോഡ് നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	2/6/2019	4.06.2019	₹ 1,150,091.00	Aug-20	NA	100%	Abuthahir. P.B.
13	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ജി.വി.എച്ച്.എസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 15.00	1/29/2019	14.02.2019	14.08.2019	₹ 1,491,571.00	17.06.2020	NA	100%	T.T. Mathew
14	പുതുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടിക്കോട് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 25.00	5/8/2018	14.06.2018	31.08.2018	₹ 2,120,589.00	NA	NA	first stage work going on.only after its completion this work can be done	Yasar AP
15	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൈ/മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ (20 എണ്ണം) സ്ഥാപിക്കുന്നത്	2017-2018	₹ 78.10	30/08/2018 28/09/2018	10/4/2018	27.11.2018	₹ 7,324,644.00	11/21/2019	NA	100%	GENERAL ASSOCIATES/max tecnologies (silk)
16	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം (16 എണ്ണം) നിർമ്മിക്കുന്നത്	2017-2018	₹ 70.24	17/02/2018 29/01/2019 19/07/2019	7/22/2019	3/8/2019	₹ 7,024,000.00	Nov-21	NA	100%	max tecnologies/Agro Industries Corporation Ltd
17	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2017-2018	₹ 99.00	1/13/2022	2/4/2022	NA	NA	NA	3/31/2023	₹ 0.00	KEL

18	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആക്രൂപിന്റേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 30.00	04.04.2020	10/21/2020	1/6/2021	₹ 2,178,706.00	NA	WORK NOT STARTED AUCTION FOR DEMOLISHION OF OLD BUILDING	0%	MATHEW TT
19	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലം - മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ സെമി ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി(1.കടുക്കാംകുന്നു,2.മുപ്പൻ ചോല, 3. കാഞ്ഞിരകടവ്,4.കവീതാ തിരയൂറ്റർ പരിസരം)	2018-2019	₹ 10.00	04.01.2020	5/5/2020	6/30/2020	₹ 689,523.00	Feb-21	NA	100%	Raman.V
20	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം മൈൽ തെക്കുംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 10.00	2/18/2020	3/7/2020	12.06.2020	₹ 670,281.00	04.08.2020	NA	100%	Sureshbabu K.S
21	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർമ്മലമാത- കന്യാപ്പള്ളി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 10.00	2/18/2020	3/2/2020	19.05.2020	₹ 840,425.00	Jan-21	NA	100%	PHILIP T T
22	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ബസ്സ് സ്റ്റാന്റുന്റ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന പ്രവൃത്തി	2018-2019	₹ 20.00	2/5/2019	21.02.2019	16.08.2019	₹ 1,699,441.00	17.06.2020	NA	100%	Abuthahir.P.B
23	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മിനി ഹൈമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി.	2018-2019	₹ 10.00	27.06.2019	28.06.19	01.01.2020	₹ 793,053.00	11.02.2020	NA	100%	Raman.V
24	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങഴി ആദിവാസി കോളനി കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തി	2018-2019	₹ 10.00	6/10/2019	6/27/2019	16.08.2019	₹ 1,000,000.00	12/31/2021	NA	100%	KWA
25	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ കോവീൽപാമ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 25.00	1/29/2019	2/6/2019	04.06.2019	₹ 2,120,648.00	Nov-20	NA	100%	Abuthahir. P.B
26	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ തെക്കുംകര പാലം	2018-2019	₹ 90.00	2/5/2019	10/5/2019	26.11.2019	₹ 7,429,278.00	May-21	NA	100%	palakkad labour contract
27	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാളയംകാട് ശാന്തിഗിരി റോഡ് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 75.00	12/7/2018	8/24/2019	21.10.2019	₹ 5,501,468.00	12.10.2020	NA	100%	Sasikumar. N
28	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എലപ്പള്ളി കനാച്ചി യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 100.00	2/25/2019	7/17/2019	6/21/2020	₹ 7,649,277.00	NA	8/31/2022	25%	Satheesh Kumar M.N
29	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	2018-2019	₹ 40.00	1/21/2019	1/30/2019	8/1/2019	₹ 3,386,373.00	02.02.2021	NA	100%	Bajju M B
30	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കല്ലിങ്കൽ അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	₹ 25.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
31	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വരാട് അങ്കണവാടിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം	2018-2019	₹ 25.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
32	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൂർ - തലപ്പൊറ്റ അംഗനവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	16.07.2020	8/18/2020	12/28/2020	₹ 1,895,417.00	NA	4/30/2022	90%	Saji Thomas
33	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എരഞ്ഞിപ്പാലം റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 15.00	18.02.2020	3/7/2020	6/12/2020	₹ 1,010,448.00	29.07.2020	NA	100%	Sureshbabu. K.S
34	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരുതറോഡ് ഒ.എൽ.പി.എസ് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	2019-2020	₹ 45.00	29.11.2019	2/20/2020	11.05-2020	₹ 3,876,568.00	15.02.2022	NA	100%	SANTHOSH S/ Shahul hameed kp
35	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-14 ലെ കാക്കത്തോട് മുതലുള്ള റോഡ്- പോർമെന്ഷൻ ടോറിംഗ്	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	11/21/2019	5/4/2020	₹ 2,003,086.00	NA	15.04.2022	50%	Kuttappan.V

36	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-10 ലെ പുളയംപാടം റോഡ്-ഫോർമേഷൻ ടാറിഡ്	2019-2020	₹ 20.00	22.10.2019	12/15/2019	3/31/2020	₹ 1,780,391.00	8/24/2021	NA	NA	A .Manikandan
37	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-8 ലെ കണ്ണുകുളം-തിരുവാലത്തൂർ റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/15/2019	5/18/2020	₹ 2,227,820.20	04.12.2020	NA	NA	Devadas.K
38	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കല്ലെപ്പള്ളി സബ് സെൻറർ നിർമ്മാണം (ആലംപള്ളം- വരാട്)	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/15/2019	3/17/2020	₹ 1,328,512.00	1/28/2019	NA	NA	Balju .M .B
39	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട് ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	12/16/2019	5/6/2020	₹ 2,015,104.00	08.02.2021	NA	NA	Sasikumar. N
40	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-2 ലെ നോചിക്കാട്ട് കളം കോമൻ നായർ റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 10.00	22.10.2019	12/16/2019	2/25/2020	₹ 680,065.00	Nov-20	NA	NA	P.E. Shaji
41	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-19 ലെ ജഗദാംബിക തിയേറ്റർ പാലം വീതികൂട്ടൽ	2019-2020	₹ 12.00	16.12.2019	1/23/2020	6/12/2020	₹ 1,048,158.00	NA	8/31/2022	0%	Kuttappan.V
42	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്-15 ലെ നോമ്പിക്കോട് സ്കൂൾ റോഡിൽ നിന്നും കെരപ്പള്ളത്തേക്കുള്ള ടാർ റോഡ് നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 20.00	22.10.2019	12/16/2019	3/23/2020	₹ 1,763,079.00	8/31/2021	NA	NA	Rathikrishnan
43	നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗവ:ബേബർ സ്കൂൾ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 55.00	22.10.2019	12/16/2019	3/9/2020	₹ 4,141,761.00	NA	4/30/2022	90%	Saleem. N
44	അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കടുംബ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	2019-2020	₹ 25.00	22.10.2019	3/2/2020	7/16/2020	₹ 2,008,824.00	NA	5/15/2022	80%	Sunil Paul
45	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 8 വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി	2019-2020	₹ 19.31	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	0%	SILK
46	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരക്കടവ് പുഴ റോഡ്	2019-2020	₹ 36.50	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
47	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 കഴുക്കണം റോഡ്	2019-2020	₹ 40.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
48	മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 മുളകാട് അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2019-2020	₹ 21.50	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
49	പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഞ്ചിക്കോട് ഗവർമെൻ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 30.00	1/28/2021	2/11/2021	6/23/2021	₹ 2,856,287.00	NA	3/18/2022	95%	Sasikumar N
50	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ (വാർഡ് 21) പടിഞ്ഞാറേക്കര മാതൃക ശില്പിഹാർ അംഗൻവാടി നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 30.00	1/7/2021	12/20/2021	NA	NA	NA	12/31/2022	0%	BIJU K
51	മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവർമെൻ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 50.00	1/7/2021	8/10/2021	10/13/2021	₹ 3,935,627.00	NA	12/31/2022	0% പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കൽ സെക്കുരറ്റിക്ക് നൽകിയതുണ്ട്.	NAKSHATHRA CONSTRUCTIONS
52	പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോങ്ങാപാറ - ആണ്ടിപ്പള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടലും, സൈഡ് കെട്ടലും	2020-2021	₹ 20.00	1/7/2021	2020/102221	6/23/2021	₹ 1,469,222.05	NA	12/31/2022	0% Irrigation NOC Needed	Santhosh S
53	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടൂർ നാമ്പുള്ളിപ്പുര അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 15.00	1/7/2021	2/5/2021	6/23/2021	₹ 1,009,854.00	NA	4/30/2022	90%	DEEPAK P C

54	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കാരങ്കോട് പ്ലായംവള്ളം റോഡും & ചുഞ്ചംപുറം റോഡ്	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	12/22/2020	6/25/2021	₹ 784,691.63	NA	5/31/2022	0%	Kaladharan
55	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോട്ടിൽപാറ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	6/10/2021	8/25/2021	₹ 875,805.62	NA	4/30/2022	80%	VINOD S
56	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മുച്ചിക്കുണ്ട് പാലം അപ്ലോച്ച് റോഡ്	2020-2021	₹ 40.00	11/6/2020	2/5/2021	9/1/2021	₹ 2,631,316.21	NA	3/31/2022	0%	ABBAS P H
57	എലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 7 - കൊല്ലങ്കാനം റോഡ് നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 10.00	11/6/2020	12/22/2020	6/23/2021	₹ 778,172.85	3/11/2022	NA	100%	Afzal ali
58	മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പനിയംപാടം അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	2020-2021	₹ 15.00	10/23/2020	2/5/2021	6/25/2021	₹ 1,092,719.00	NA	31/04/2022	90%	P R Muralreedharan
59	മത്തരോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുളക്കാട് അങ്കണവാടി പുതിയ കെട്ടിടം	2020-2021	₹ 15.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
60	പുതുപ്പുരയിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മായാപുരം വണ്ടിക്കടവ് റോഡ്	2020-2021	₹ 50.00	12/28/2021	2/4/2022	NA	NA	NA	10/4/2022	0%	KEL
61	മത്തരോഡ് അകത്തേതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 40.30	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	0%	SILK
62	എലപ്പള്ളി പുതുപുരയിരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 56.67	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	100%	SILK
63	മുണ്ടൂർ കൊടുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 26.86	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	200%	SILK
64	പുതുപ്പുരയിരം, മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് മിനി മസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	2020-2021	₹ 45.89	12/28/2021	NA	NA	NA	NA	8/31/2022	300%	SILK