

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 764

28-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		ശ്രീ. വി.എൻ വാസവൻ (സഹകരണ- രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോതമംഗലത്തെ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കോതമംഗലം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ കോർട്ട് യാർഡിന്റെ ടൈൽ വർക്കുകൾ, കഴൽകിണർ, മഴവെള്ളസംഭരണി എന്നിവ ഒഴികെ മറ്റ് നിർമ്മാണ ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റിക്കാർഡ് റൂമിലെ കോംപാക്ടർ സംവിധാനം, ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനപാർക്കിംഗ് സൗകര്യം, റാമ്പ്, ശുചിമുറികൾ, വെയ്റ്റിംഗ് റൂം, റിക്കാർഡ് റൂമിലെ കോംപാക്ടർ, ലിഫ്റ്റ്, കഴൽകിണർ, മഴവെള്ളസംഭരണി എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
(സി)	ഇതിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	റിക്കാർഡ് റൂമിലെ കോംപാക്ടർ, ലിഫ്റ്റ്, കഴൽകിണർ, മഴവെള്ളസംഭരണി നിർമ്മാണം, കോർട്ട് യാർഡിന്റെ ടൈൽ വർക്കുകൾ എന്നിവ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	2022 ജൂലൈ മാസം 31-തീയതിയോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ഇ)	പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സിന്റെ പൂർത്തീകരണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഇ)	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയ കരാറുകാരന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും നിർമ്മാണജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

<p>(എഫ്)</p>	<p>പ്രസ്തുത രജിസ്ട്രേഷൻ കോംപ്ലൈൻസ് നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	<p>(എഫ്)</p>	<p>നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയ കരാറുകാരന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും നിർമ്മാണജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
--------------	---	--------------	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ