

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 796**

**30-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഉദ്ദേശ്യം അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ സി എച്ച് കണ്ണൻ</b>		<b>ശ്രീ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ</b> (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഉദ്ദേശ്യ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ എത്ര കോളനികളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ <b>അനുബന്ധമായി</b> ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത കോളനികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഏതു വരെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	വിവരങ്ങൾ <b>അനുബന്ധമായി</b> ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഈ പദ്ധതിയിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഏജൻസികൾ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	ഉണ്ട് . ദേവരടുക്ക കോളനിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വൈകിയതിനാലും, ഉജ്ജ്വലം കോളനിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാലുമാണ് യഥാസമയം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് . നിലവിൽ ടി രണ്ടു കോളനികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം പ്രസ്തുത കോളനികളുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	ഉണ്ട് . ദേവരടുക്ക കോളനിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വൈകിയതിനാലും, ഉജ്ജ്വലം കോളനിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാലുമാണ് യഥാസമയം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് . നിലവിൽ ടി രണ്ടു കോളനികളുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം  
പ്രസ്തുത കോളനികളുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്  
അംഗീകരിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

ക്രമ നം.	വർഷം	കോളനിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	2016-17	ദേവരഡുക്ക എസ്.സി. കോളനി	നിലവിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചുത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം വൈകിയതാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിന് കാരണം.
2	2016-17	ഉജംപാടി എസ്.സി. കോളനി	നിലവിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചുത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള കാലതാമസമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തടസ്സമായത്.
3	2021-22	മേൽബാര എസ്.സി. കോളനി	ആദ്യ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം കഴിഞ്ഞു. മൊബിലൈസേഷൻ തുക 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ്.
4	2021-22	വടക്കേക്കര എസ്.സി കോളനി	ആദ്യ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം കഴിഞ്ഞു. മൊബിലൈസേഷൻ തുക 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ്.



**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**