

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1212

04-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി എപ്പോഴാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തതെന്നും നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡിൽ നിലവിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി 12.07.2018-നാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തത്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂഴുവൻ ഭാഗത്തും ആദ്യഘട്ട ടാറിങ് (DBM) പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തതെന്നും ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും എത്ര രൂപയുടേതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ 19.194 കി.മീ ദൂരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തത്. ഭരണാനുമതി തുക 20 കോടി രൂപയും സാങ്കേതികാനുമതി തുക 39.76 കോടി രൂപയുമാണ്.
(സി)	ആയതിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിനാവശ്യമായി വന്ന തുക എത്രയാണെന്നും പ്രസ്തുത തുക കരാറുകാരന് നൽകിയോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ഇതുവരെ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തികളും ആദ്യഘട്ട ടാറിങ് വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 27.92 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന് 22,02,87,773/രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	ആയതിൽ ഇനി ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നും അവ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	അവസാനഘട്ട ടാറിങ്ങും (BC)അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും മാത്രമാണ് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ 2022 ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ഇ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നും ആദ്യം 7 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് 9 മീറ്ററാക്കി മാറ്റിയതാണോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; എങ്കിൽ മാറ്റാനുള്ള കാരണമെന്തായിരുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ഇ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചത് 2018-ലാണ്. ആദ്യം 7 മീറ്റർ വീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. കിഫ്ബിയുടെ 20.06.2019-ലെ നിരീക്ഷണ പത്രികയിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് 9 മീറ്റർ വീതിയാക്കിയത്. കിഫ്ബിയുടെ നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ഇപ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തിയത്.
(എഫ്)	വീതിയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ്	(എഫ്)	വീതിയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ്

എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അനിവാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നോ;
എങ്കിൽ ആർ.ഇ. അനുവദിച്ചോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?

എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യമായി വന്നു. ആയത് കേരള
റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ