

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1831

05-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലപ്പുറം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് ടെർമിനൽ കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി . ഉബൈദുള്ള		ശ്രീ ആന്റണി രാജു (ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മലപ്പുറം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് ടെർമിനൽ കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം തുടർ നടപടികളാണ് വകുപ്പ് തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;	(ബി)	Ground floor-ൽ അത്യാവശ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ശേഷം 01/07/2021 ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കോംപ്ലക്സിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ബേസ്സെന്റ് Level-2 floor ആദ്യം ചെയ്യുവാനായി PMC യായ M/s. HLL ന് അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ജോലികൾ എന്തെല്ലാമാണ്; കരാറുകാരന് നൽകാനുള്ള മുഴുവൻ ക്വട്ടേഷനും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(സി)	യാർഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ്, ബസ് ബേ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, Lift, Fire Safety പ്രവൃത്തികൾ, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, flooring, yard lighting-ഉം പെയിന്റിംഗ്-ഉം മാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. കരാറുകാരൻ മുൻപ് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ബില്ലിന് സമർപ്പിച്ചവയുടെ ക്വട്ടേഷനുകൾ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ bill നൽകാനാണ്.
(ഡി)	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് ആറര വർഷം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് എത്രയും വേഗം പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?	(ഡി)	കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം. പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

