

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1411

30-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ കെ. ബാബു (നെന്മാറ)</p>	<p align="center">ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ;</p>	<p>(എ) ഉണ്ട്. നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനത്തിനായി തുക അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 2017ൽ നെന്മാറ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമിക ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ആഡിറ്റോറിയം ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>3കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി താഴെപ്പറയുന്ന 3 സ്കൂളുകൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കൊടുവായൂർ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 83% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.നെന്മാറ സ്കൂളിന്റെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. 'Feasibility study' നടത്തി. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്കിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതിയോടുകൂടി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 'കില' നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതലമട സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ</p>

		<p>തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ/ ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് ബാധകമായതിനാൽ പുതിയ നിരക്കിലുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നതും നിർമ്മാണ നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമായി.</p> <p>കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ അധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.</p>
<p>(ബി) നാളിതുവരെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്കൂളുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p>		<p>(ബി) ഉണ്ട്. നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനത്തിനായി തുക അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 2017ൽ നെന്മാറ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമിക ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ആഡിറ്റോറിയം ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>3കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി താഴെപ്പറയുന്ന 3 സ്കൂളുകൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കൊടുവായൂർ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 83% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.നെന്മാറ സ്കൂളിന്റെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. 'Feasibility study' നടത്തി. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്കിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതിയോടുകൂടി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്</p>

		<p>'കില' നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതലമട സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ/ ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് ബാധകമായതിനാൽ പുതിയ നിരക്കിലുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതും നിർമ്മാണ നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമായി.</p> <p>കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ അധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.</p>
(സി)	<p>നിലവിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ആയത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(സി) ഉണ്ട്. നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനത്തിനായി തുക അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 2017ൽ നെന്മാറ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമിക ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ആഡിറ്റോറിയം ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>3കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി താഴെപ്പറയുന്ന 3 സ്കൂളുകൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കൊടുവായൂർ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 83% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.നെന്മാറ സ്കൂളിന്റെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. 'Feasibility</p>

		<p>study' നടത്തി. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്കിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതിയോടുകൂടി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 'കില' നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതലമട സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ/ ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് ബാധകമായതിനാൽ പുതിയ നിരക്കിലുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതും നിർമ്മാണ നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമായി.</p> <p>കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ അധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.</p>
(ഡി)	<p>കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി) ഉണ്ട്. നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനത്തിനായി തുക അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 2017ൽ നെന്മാറ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമിക ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ആഡിറ്റോറിയം ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>3കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി താഴെപ്പറയുന്ന 3 സ്കൂളുകൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കൊടുവായൂർ</p>

സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 83% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.നെന്മാറ സ്കൂളിന്റെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ചു. 'Feasibility study' നടത്തി. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്കിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതിയോടുകൂടി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 'കില' നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതലമട സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന് കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ / ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ/ ജി.എസ്.റ്റി നിരക്ക് ബാധകമായതിനാൽ പുതിയ നിരക്കിലുള്ള ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതും നിർമ്മാണ നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമായി.

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ അധ്യയന വർഷാവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ