

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**6 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2083**

**01-09-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ചെങ്ങന്നൂർ ആയുർവേദാശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ചെങ്ങന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദാശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാമോ;	(ബി)	ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപരിതല മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പാറകൾ കാണുകയും അനുമതി ലഭ്യമാക്കി പാറകൾ പൊട്ടിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കനത്ത മഴ തുടങ്ങുകയും തുടർന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നിർമ്മാണം നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി മറ്റൊരു കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും, കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കരാറുകാരൻ പുതുക്കിയ നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മാണം നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി പൊതുമരാമത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച 500 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് 27.08.2022 ൽ സർക്കാർ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപരിതല മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പാറകൾ കാണുകയും അനുമതി ലഭ്യമാക്കി പാറകൾ പൊട്ടിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കനത്ത മഴ തുടങ്ങുകയും തുടർന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നിർമ്മാണം നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ ടി

പ്രവർത്തി മറ്റൊരു കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും, കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കരാറുകാരൻ പുതുക്കിയ നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മാണം നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി പൊതുമരാമത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച 500 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് 27.08.2022 ൽ സർക്കാർ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

# അനുമതിപത്രം

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ക്രമ നം	ജില്ല	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
1	തിരുവനന്തപുരം	എൻ സി എച്ച് വർക്കല
2	തിരുവനന്തപുരം	ജി എ എച്ച് പാലോട്
3	പത്തനംതിട്ട	ഡി എ എച്ച് ആയിരൂർ
4	കോട്ടയം	ഡി എ എച്ച് കോട്ടയം
5	മലപ്പുറം	ജി എ എച്ച് തിരുവാലി
6	കണ്ണൂർ	ജി എ ഡി മട്ടന്നൂർ
7	കണ്ണൂർ	ജി എ ഡി പാടും
8	കണ്ണൂർ	ജി എ ഡി പായം
9	കണ്ണൂർ	ജി എ ഡി മുഴക്കുന്ന്
10	കണ്ണൂർ	ജി എ ഡി പീണറായി
11	ആലപ്പുഴ	ജി എ എച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ
12	ആലപ്പുഴ	പഞ്ചകർമ്മ ആശുപത്രി