

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**6 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2241**

**01-09-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**തമ്മാനിമറ്റം തൂക്ക് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ പി.വി. ശ്രീനിഴിൻ</b>		<b>ശ്രീ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ</b> (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2018-ലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന, കനത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുതുക പഞ്ചായത്തിലെ തമ്മാനിമറ്റം തൂക്ക് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി 17.08.2020-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഭരണാനുമതി തുക 2.19 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ ഡിസൈൻ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ തുക 5.37 കോടി രൂപയാണ് (സിവിൽ & മെക്കാനിക്കൽ). ഇതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി വാല്യുവേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂഴയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനുള്ള Dismantling ചാർജ്ജിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും, ഈ തുക പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	തമ്മാനിമറ്റം തൂക്ക് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ