

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1119

07-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ.കെ.രമ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുകച്ചേരി കസ്റ്റംസ് ബീച്ചിൽ തീരശോഷണം തടയുന്നതിനായി സി.പി. 2058 മുതൽ വടക്കോട്ട് 870 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് 10.5.2021-ലെ സ.ഉ.(സാ ധാ)നം. 289/2021/ഡബ്ല്യു ആർഡി. പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുകച്ചേരി കസ്റ്റംസ് ബീച്ചിൽ തീരശോഷണം തടയുന്നതിനായി സി.പി.2058-ന് വടക്കുഭാഗത്തായി കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 18,/05/2021 ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.289/2021/ജവിവ. പ്രകാരം 497 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇതിന് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അറിയിക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 15.08.2021 -ൽ DSR-2018 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് പ്രകാരം പുതുക്കുകയുണ്ടായി. ടി സമയത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തി നുള്ള വലിയ കല്ലുകളുടെ റേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ്.സ.ഉ.(സാധാ)നം.1027/ 2022/ ജവിവ. തീയതി 17/11/2022 പ്രകാരം കല്ലിന്റെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. അതിൻ പ്രകാരം PRICE software - ൽ മാറ്റം വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. താമസംവിനാ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് ഒന്നര വർഷമായിട്ടും ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 15.08.2021 -ൽ DSR-2018 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് പ്രകാരം പുതുക്കുകയുണ്ടായി. ടി സമയത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തി നുള്ള വലിയ</p>

		<p>കല്ലുകളുടെ റേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ്.സ.ഉ.(സാധാ)നം.1027/ 2022/ ജവിവ. തീയതി 17/11/2022 പ്രകാരം കല്ലിന്റെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. അതിൻ പ്രകാരം PRICE software - ൽ മാറ്റം വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. താമസംവിനാ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?</p>	<p>(ഡി) സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 15.08.2021 -ൽ DSR-2018 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് പ്രകാരം പുതുക്കുകയുണ്ടായി. ടി സമയത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തി നുള്ള വലിയ കല്ലുകളുടെ റേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ്.സ.ഉ.(സാധാ)നം.1027/ 2022/ ജവിവ. തീയതി 17/11/2022 പ്രകാരം കല്ലിന്റെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. അതിൻ പ്രകാരം PRICE software - ൽ മാറ്റം വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. താമസംവിനാ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ