

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2320

12-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുന്നമ്മൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം എത്ര ഘട്ടത്തിൽ ആണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. നിലവിൽ പെയിന്റിംഗ്, ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ; കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം ഈ കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ SPV (Special Purpose Vehicle) ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.എം.എസ്.സി.എൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊ സൈറ്റിക്ക് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് 07.02.2022 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പ്രീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും മൺസൂൺ മഴയും നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തിയതു കാരണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31.12.2022 വരെ ഉപാധികളോടെ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളും ഈ കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കാമോ?	(സി)	2023 ജനുവരിയോടുകൂടി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2320

12.12.2022 -ൽ മറുപടിക്ക്

കുന്നമ്മൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ


മറുപടി

വിനോ ജോർജ്ജ്

(ആരോഗ്യവും വനിതാ ശിശു വികസനവും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം എതു ഘട്ടത്തിൽ ആണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുന്നമ്മൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. നിലവിൽ പെയിന്റിംഗ്, ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ; കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം ഈ കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാമോ;	(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ SPV (Special Purpose Vehicle) ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.എം.എസ്.സി.എൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺടാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊ സൈറ്റിക്ക് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് 07.02.2022 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പ്രീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും മൺസൂൺ മഴയും നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തിയതു കാരണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31.12.2022 വരെ ഉപാധികളോടെ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളും ഈ കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയിക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>2023 ജനുവരിയോടുകൂടി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.</p>
------	---	------	---


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ