

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1130

06-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) മത്സ്യബന്ധന ഇറമുഖ വകുപ്പിന്റെ 24.07.2018 ലെ 610/2018 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വൈപ്പിൻ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിലേക്കുള്ള വഴിക്കും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയ്ക്കും വേണ്ട 12.552 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 251 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ട് നാലര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) 251.04 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച വൈപ്പിൻ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിനായുള്ള 12.552 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അക്വിസിഷന് വേണ്ടിയുള്ള 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 11/9/2022 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>19(1) പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>പദ്ധതിക്കായി പുതുവൈപ്പ് വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 10 ൽ റീസർവ്വെ 292/1 ൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലം പുരയിടമായി 11(1) വിജ്ഞാപനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെൻട്രൽ സർവ്വെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 1076,1077 എന്നീ പഴയ സർവ്വെ പ്ലാൻ പ്രകാരം റീസർവ്വെ 292/1 ൽ പ്ലെട്ട ഭൂമി പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പറഞ്ഞ സർവ്വെ നം. 1076/1, 1077/1 ന്റെ ഭാഗമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റീ സർവ്വെ 292/1 ൽ ആയി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന സബ് ഡിവിഷനിൽ സർവ്വെ നമ്പർ 1076/1 ൽ പ്ലെട്ട നിലത്തിന്റെ ഭാഗവും, 1077/1 ൽ പ്ലെട്ടത് പുരയിടത്തിന്റെ ഭാഗവും ആയി ഉൾപ്പെടു വരുന്നു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കിയ തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 02/02/2023 തീയതിയിലെ കത്ത് പ്രകാരം എൽ.എ. സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് 8.75 സെന്റ് സ്ഥലം കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ആയതിന്റെ ചെലവ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 417 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്</p>

		<p>ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ബി)</p> <p>ബി.റ്റി.ആർ. ൽ പുരയിടവും ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി)</p> <p>251.04 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച വൈപ്പിൻ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിനായുള്ള 12.552 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അക്വിസിഷൻ വേണ്ടിയുള്ള 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 11/9/2022 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>19(1) പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>പദ്ധതിക്കായി പുതുവൈപ്പ് വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 10 ൽ റീസർവ്വെ 292/1 ൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലം പുരയിടമായി 11(1) വിജ്ഞാപനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെൻട്രൽ സർവ്വെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 1076,1077 എന്നീ പഴയ സർവ്വെ പ്ലാൻ പ്രകാരം റീസർവ്വെ 292/1 ൽ ചെട്ട ഭൂമി പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പറഞ്ഞ സർവ്വെ നം. 1076/1, 1077/1 ന്റെ ഭാഗമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റീ സർവ്വെ 292/1 ൽ ആയി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന സബ് ഡിവിഷനിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 1076/1 ൽ ചെട്ട നിലത്തിന്റെ ഭാഗവും, 1077/1 ൽ ചെട്ടത് പുരയിടത്തിന്റെ ഭാഗവും ആയി ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കിയ തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 02/02/2023 തീയതിയിലെ കത്ത് പ്രകാരം എൽ.എ. സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് 8.75 സെന്റ് സ്ഥലം കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ആയതിന്റെ ചെലവ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 417 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>	

(സി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രസ്തുത ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ എന്നത്തേക്ക് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) 251.04 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച വൈപ്പിൻ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിനായുള്ള 12.552 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അക്വിസിഷൻ വേണ്ടിയുള്ള 11(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 11/9/2022 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

19(1) പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പദ്ധതിക്കായി പുതുവൈപ്പ് വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 10 ൽ റീസർവ്വെ 292/1 ൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലം പുരയിടമായി 11(1) വിജ്ഞാപനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെൻട്രൽ സർവ്വെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 1076,1077 എന്നീ പഴയ സർവ്വെ പ്ലാൻ പ്രകാരം റീസർവ്വെ 292/1 ൽപ്പെട്ട ഭൂമി പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ പറഞ്ഞ സർവ്വെ നം. 1076/1, 1077/1 ന്റെ ഭാഗമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റീ സർവ്വെ 292/1 ൽ ആയി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന സബ് ഡിവിഷനിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 1076/1 ൽപ്പെട്ട നിലത്തിന്റെ ഭാഗവും, 1077/1 ൽപ്പെട്ടത് പുരയിടത്തിന്റെ ഭാഗവും ആയി ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കിയ തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എറണാകുളം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 02/02/2023 തീയതിയിലെ കത്ത് പ്രകാരം എൽ.എ. സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് 8.75 സെന്റ് സ്ഥലം കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ആയതിന്റെ ചെലവ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 417 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ