

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 416

08-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്താണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 50% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 18.04.2022 മുതൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരാർ കമ്പനി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
(ബി)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യമെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കമ്പോള വിലയിലുള്ള വർദ്ധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ തുക വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തികൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
(സി)	പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരാറുകാരന് കത്തുകളും നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 25.07.2023 നു ലൈഫ് മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ആഗസ്റ്റ് അവസാനം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരാറുകാരന് കത്തുകളും നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 25.07.2023 നു ലൈഫ് മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ആഗസ്റ്റ് അവസാനം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

