

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2588

14-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വാളാട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു</p>	<p align="center">ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ വാളാട് സർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ വാളാട് ഗവ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് 01.03.2021 ലെ GED006-13/APR-1/2021/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2.99 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ആയതിനു 02.02.2023 ൽ കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.</p> <p>തുടർന്ന് കില സമർപ്പിച്ച Project Execution Document (PED) ൽ കിഫ്ബി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും, ആയത് 23/06/2023 ൽ കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ foundation design സംബന്ധിച്ച് കിലയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, കിഫ്ബിയും കിലയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയും, 25/08/2023 നു യോഗം ചേരുകയും, ടി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് പുന:പരിശോധന നടത്തണമെന്നും, മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ foundation design തീർച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം മണ്ണ് പുന: പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി Government Engineering College, Kannur നു KILA യിൽ നിന്നും 20203/4150/KPMU Dated 13/09/2023 പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ Foundation design പരിഷ്കരിച്ച്, PED ൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, ആയതിനു കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.</p>

<p>(ബി) ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിന്റെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>		<p>(ബി) മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ വാളാട് ഗവ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് 01.03.2021 ലെ GED006-13/APR-1/2021/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2.99 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ആയതിനു 02.02.2023 ൽ കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.</p> <p>തുടർന്ന് കില സമർപ്പിച്ച Project Execution Document (PED) ൽ കിഫ്ബി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും, ആയത് 23/06/2023 ൽ കിഫ്ബി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ foundation design സംബന്ധിച്ച് കിലയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, കിഫ്ബിയും കിലയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയും, 25/08/2023 നു യോഗം ചേരുകയും, ടി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് പുന:പരിശോധന നടത്തണമെന്നും, മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ foundation design തീർച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം മണ്ണ് പുന: പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി Government Engineering College, Kannur നു KILA യിൽ നിന്നും 20203/4150/KPMU Dated 13/09/2023 പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ Foundation design പരിഷ്കരിച്ച്, PED ൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, ആയതിനു കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.</p>
<p>(സി) നിലവിൽ എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചിരുന്നത്; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>		<p>(സി) 01.03.2021 ലെ GED006-13/APR-1/2021/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാളാട് ഗവ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് 2.99 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില സമർപ്പിച്ച റിവിഷൻ പ്രപ്പോസൽ പരിഗണിച്ച്, 11.09.2023 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED006-13/APR-2/2023/KIIFB പ്രകാരം ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് 3.88 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ഡി) പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ വൈകുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>		<p>(ഡി) ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ Foundation design കറ്റമറ്റാക്കുന്നതിനായി 25/08/2023ൽ KIIFB യും KILA യുടെ സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയും യോഗം</p>

കൂടുകയും ടി യോഗ തീരുമാന പ്രകാരം മണ്ണ് പുന: പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി Government Engineering College, Kannur ന് KILA യിൽ നിന്നും കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ foundation design ചെയ്യാനും ടി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള തുടർ നടപടികൾ കില സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ