

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 530

10-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോതമംഗലം പ്ലാമുടി-ഇരുമലപ്പടി റോഡ് നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കുന്ന പ്ലാമുടി-ഇരുമലപ്പടി റോഡ് (പ്ലാമുടി-ഊരംകുഴി റോഡ്) നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	20/08/2016-ലെ G.O (Rt) No. 1192/2016/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്ലാമുടി - കോട്ടപ്പടി - പാനിപ്ര - ഇരുമലപ്പടി - ഊരംകുഴി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 17.01.2018-ലെ APR-1/30/2018/KIIFB നമ്പർ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബി 22.66 കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 01/08/2018 തീയതിയിലെ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, കെ.ആർ.എഫ്.ബി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ 29/11/2022-ലെ നടപടിക്രമ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്ലാമുടി മുതൽ ഇരുമലപ്പടി വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്, 25/09/2023-ന് നടന്ന 140-ാമത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി 02/09/2024-ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറവ് കോട്ട് ചെയ്ത തുക അനുവദനീയമായ പരിധിയിലും കൂടുതലായതിനാൽ 09/10/2024-ലെ 54-ാമത് ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ടി പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തി 10/10/2024-ന് റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്ത തുക കുറക്കാൻ L1 കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ 30/10/2024-ന് വീണ്ടും റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും, അംഗീകാരത്തിനായി 13/01/2025-ന് 56-ാമത് ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി നിലവിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റിൽ ടെൻഡർ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കമ്മിറ്റി

			അഭിപ്രായപ്പെടുകയും, ആയത് പരിശോധിച്ച് അടുത്ത ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	സാങ്കേതിക നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി കരാറിലേർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ