

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3123

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ മുഖാന്തരം 11 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളും കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ മുഖാന്തിരം ഒരു റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും അന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിയോജകമണ്ഡലം	നിർമ്മാണ പുരോഗതി
1	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	ചിറയിൻകീഴ്	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.
2	കരമന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	തിരുവനന്തപുരം	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പദ്ധതി റെയിൽവേ വർക്ക് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തിനുശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയൂ.
3	ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	വർക്കല	ബഹു. സുപ്രീംകോടതിയിൽ എസ്. എൽ.പി കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമി മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയൂ.
4	പുന്നമൂട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	വർക്കല	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
5	വെങ്കളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	വർക്കല	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
6	വെട്ട്റോഡ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കഴക്കൂട്ടം	പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
7	കണിയാപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	നെടുമങ്ങാട്	റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
8	ക്ലേ ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കഴക്കൂട്ടം	പദ്ധതിയുടെ അലൈൻമെന്റ് റെയിൽവേ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് GAD, DPR തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനാകും.
9	ശാർക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	ചിറയിൻകീഴ്	പദ്ധതിയുടെ അലൈൻമെന്റ് റെയിൽവേ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്

			GAD, DPR തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കാനാകും
10	മഞ്ചാടിമുട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	ചിറയിൻകീഴ്	പദ്ധതിയുടെ അലൈൻമെന്റ് റെയിൽവേ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് GAD, DPR തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കാനാകും.
11	ബാലരാമപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കോവളം	റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് GAD അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് DPR തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കാനാകും.
12	അഴുർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	ചിറയിൻകീഴ്	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.