

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3757

12-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോതമംഗലം ചേലാട് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോതമംഗലം ചേലാട് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ കോതമംഗലം ചേലാട് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ (എസ്.പി.വി) ആയി M/s. കിറ്റ്കോയെ ആണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടി പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും നാച്ചുറൽ ഫുട്ബോൾ ടർഫ്, 8 ലെയ്ൻ 400 മീ സിന്ററ്റിക് ട്രാക്ക്, പവലിയൻ ബിൽഡിംഗ്, ചെയ്ഞ്ച് റൂം എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 15.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും M/s. കിറ്റ്കോയ്ക്ക് 15.74 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ M/s. കിറ്റ്കോ ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും, ടെണ്ടറിന്റെ പകർപ്പ് ടെണ്ടർ അക്സപ്റ്റൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി ടെണ്ടർ അക്സപ്റ്റൻസ് കമ്മിറ്റി കൂടുകയും ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ ടെണ്ടർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ M/s. കിറ്റ്കോയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് കിറ്റ്കോ ഇത് വരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .
(ബി)	പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും പിണ്ടിമന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് 21.10.2024-ൽ പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയ M/s. കിറ്റ്കോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി)	സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നാളിതുവരെ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 05.02.2025-ൽ കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയ M/s. കിറ്റ്കോയെ ടി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈമാറി നൽകാൻ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ M/s.കിറ്റ്കോയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി തരം മാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.
------	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ