

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3923

17-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2021 വർഷം അനുമതി ലഭിച്ച പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന് നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നത്. പ്രീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾ വർക്കുകളും, റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് വർക്കുകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സൂപ്പർ സ്കൂൾ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി 30.04.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പാലോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന് നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നത്. പ്രീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾ വർക്കുകളും, റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് വർക്കുകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സൂപ്പർ സ്കൂൾ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി 30.04.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഏതാണെന്നും എത്ര തുകയുടെ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനേയും നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺടാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെയുമാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തിയും, പ്രീ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂൾ വർക്കുകളും, റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് വർക്കുകളും പൂർത്തിയായ ഇനത്തിൽ (മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് ഉൾപ്പെടെ) ആകെ 92,15,673/-

			രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
--	--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ