

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4816

20-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ വകുപ്പ് മുഖേന ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിലവിൽ ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ 2023-24 വർഷത്തെ റണ്ണിങ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലങ്ങൾ 1) തുവക്കാട് പാലം ഫൗണ്ടേഷൻ (പൈലിംഗ്) പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 2) അരിക്കോട് പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തി (റിട്ടെയിനിംഗ് വാൾ ഉൾപ്പെടെ) പൂർത്തീകരിച്ചു. 3) എടവണ്ണ സീതിഹാജി പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റിട്ടെയിനിംഗ് വാൾ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 4) കടുങ്ങല്ലൂർ-ചെറിയപാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 5) മൈത്രക്കടവ് പാലം - പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Wing wall, Side protection പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ദേശീയ പാത വിഭാഗം CRIF-2022-23 Improvements to Perakamanna Kuzhiyamparamba road and Kavanur-Vadakkumala- Karaparamaba road in malappuram District എന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെ.ആർ.എഫ്.ബി. പി.എം.യു

1) മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടംപാടം - മൂലേപ്പാടം റോഡ് റീച്ച് 2 - മൈലാടി പാലം മുതൽ മൂലേപ്പാടം പാലം വരെ (കീമീ 10/900 മുതൽ 20/750 വരെ)

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 07.06.2018 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD013-11 /PA-01 പ്രകാരം 49.5 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 13.12.2024 തീയതിയിൽ ഓർഡർ നമ്പർ PWD013-11 /TE -5 /2024/KIIFB പ്രകാരം 101.83 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് 12.02.2025 തീയതിയിൽ നടന്ന 177 മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖാന്തരം തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്

2) മലയോര ഹൈവേ നിലമ്പൂർ മൂലേപ്പാടം നായാടംപൊയിൽ വളന്തോട് റോഡ് -

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 28.08.2022 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD004-125 /APR-1/2022/KIIFB പ്രകാരം 80.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് 23.08.2024 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD/KR/EST_TS/18995/2023_511 പ്രകാരം 80.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ PED കിഫ്ബിയിലേക്ക് 04.10.2024 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും പുതിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനും കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് 12.02.2025 തീയതിയിൽ നടന്ന 177-ാ മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖാന്തരം തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ച് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയുമാണ്.

3) കൊണ്ടോട്ടി എടവണ്ണപ്പാറ അരീക്കോട് റോഡ് -

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണ പാലം മുതൽ അരീക്കോട് മമതാ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏറ്റെടുത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ടി റോഡിൻറെ

		നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ 05.10.2023 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട വിഭാഗം 1. സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എടവണ്ണ ഫേസ്-II Rs. 330 Lakhs പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2 സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എടവണ്ണ ഫേസ് III- Rs. 100 Lakhs പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അരികോട്-അടിയന്തിര മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ Rs. 400 lakhs റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന കാര്യം ധനകാര്യ വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. 4 ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ കുഴിമണ്ണ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം Rs. 55 Lakhs ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നു. കെ.എസ്.ടി.പി ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.പി യുടെ കീഴിൽ കൊയിലാണ്ടി-എടവണ്ണ റോഡ് പ്രവൃത്തിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് 06.01.2023 ൽ completion certificate നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അവയുടെ പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി) നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിലവിൽ ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ 2023-24 വർഷത്തെ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലങ്ങൾ 1) തുവക്കാട് പാലം ഫൗണ്ടേഷൻ (പൈലിംഗ്) പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. 2) അരികോട് പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തി (റിട്ടെയിനിംഗ് വാൾ ഉൾപ്പെടെ) പൂർത്തീകരിച്ചു. 3) എടവണ്ണ സീതിഹാജി പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റിട്ടെയിനിംഗ് വാൾ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു.

4) കടുങ്ങല്ലൂർ-ചെറിയപാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

5) മൈത്രക്കടവ് പാലം - പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Wing wall, Side protection പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ദേശീയ പാത വിഭാഗം

CRIF-2022-23 Improvements to Perakamanna Kuzhiyamparamba road and Kavanur-Vadakkumala- Karaparamaba road in malappuram District എന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി. പി.എം.യു

1) മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടംപാടം - മൂലേപ്പാടം റോഡ് റീച്ച് 2 - മൈലാടി പാലം മുതൽ മൂലേപ്പാടം പാലം വരെ (കിമീ 10/900 മുതൽ 20/750 വരെ)

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 07.06.2018 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD013-11 /PA-01 പ്രകാരം 49.5 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 13.12.2024 തീയതിയിൽ ഓർഡർ നമ്പർ PWD013-11 /TE -5 /2024/KIIFB പ്രകാരം 101.83 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് 12.02.2025 തീയതിയിൽ നടന്ന 177 മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖാന്തരം തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്

2) മലയോര ഹൈവേ നിലമ്പൂർ മൂലേപ്പാടം നായാടംപൊയിൽ വളന്തോട് റോഡ് -

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 28.08.2022 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD004-125 /APR-1/2022/KIIFB പ്രകാരം 80.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് 23.08.2024 തീയതിയിലെ ഓർഡർ നമ്പർ PWD/KR/EST_TS/18995/2023_511 പ്രകാരം 80.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ PED കിഫ്ബിയിലേക്ക് 04.10.2024 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും പുതിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനും കീഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് 12.02.2025 തീയതിയിൽ നടന്ന 177-ാ മത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോപ്ലെയർ മുഖാന്തരം തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ച് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയുമാണ്.

3) കൊണ്ടോട്ടി എടവണ്ണപ്പാറ അരിക്കോട് റോഡ് -

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണ പാലം മുതൽ അരിക്കോട് മമതാ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ടി റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 05.10.2023 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെട്ടിട വിഭാഗം

1. സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എടവണ്ണ ഫേസ്-II Rs. 330 Lakhs പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

2 സീതി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ എടവണ്ണ ഫേസ് III- Rs. 100 Lakhs പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

3 താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അരിക്കോട്-അടിയന്തിര മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ Rs. 400 lakhs റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന കാര്യം ധനകാര്യ വകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

4 ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ കുഴിമണ്ണ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം Rs. 55 Lakhs ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ സൂക്ഷ്മരൽ വർക്ക് പൂരോഗമിക്കുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി

ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.പി യുടെ കീഴിൽ കൊയിലാണ്ടി-എടവണ്ണ റോഡ് പ്രവൃത്തിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് 06.01.2023 ൽ completion certificate നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ പരിപാലന കാലാവധിയിലാണ്

അനുബന്ധം 1 നിരക്കുകൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Budget work 2021-22-Construction of retaining wall at Mathilmoola and rectification of Akampadam Pathar road km 4/500 to km 8/200 in Ernad LAC	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	Improvement and providing BM & BC to Vadakkumuri Thottumukkam road km 0/000 to 1/800 in Ernad LAC.	ബി.എം & ബി.സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Road Safety പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	Up gradation of existing CC Surface to BM & BC" Up gradation work Providing BM& BC to Kavanur-Tripanchi-Mongam Road ch. 0/000 to 1/050" km.	ട്രൈക്കർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	Up gradation of existing CC Surface to BM & BC" Up gradation work Providing BM& BC to Keezhuparamb Nellarkadavu road from 2/200 to 3/800km.	ട്രൈക്കർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
5	General RC-2 Phase II (2023-24) Cluster II Zone3-One Year Running Contract for various PWD Roads under Road Section Kondotty in Malappuram District 3 no of Road Stretches for a length of 20.56km എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓമാനൂർ കഴിമണ്ണ റോഡ് കി.മീ 7/800 മുതൽ 9/300 വരെ.	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
6	General RC 2 Phase 2 Zone-2- One year running contract for various PWD Roads under Road Section Kondotty in Malappuram District 5 no of Road Stretches for a length of 18.98 km എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ടീച്ചർപടി-മുളവല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/500 വരെ.	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
7	വളപ്പൻകുണ്ട്-പുല്ലുഞ്ചേരി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/600 വരെ.	പാച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	School Zone Improvement Safety work to Chemrakkattor town State Highway 65.	പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

അനുബന്ധം 2 നിരത്ത് പരിപാലനം

ക്രമ നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	അരീക്കോട് - എം.എസ്.പി ക്യാമ്പ് റോഡ് 0/000 (അരീക്കോട്) - 0/800 (എം.എസ്.പി ക്യാമ്പ്)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	തറയിട്ടാൽ-കാക്കത്തോട്-കാവനൂർ റോഡ് 0/000 (തറയിട്ടാൽ) - 1/500 (കാവനൂർ)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പൂക്കോട്ടുചോല-മാതക്കോട്-പുളിയക്കോട് റോഡ് 1/100 (മാതക്കോട്) - 2/100 (നടുക്കാവുങ്ങൾ)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ചെരണി-പന്നിപ്പാറ റോഡ് 10/000 (തൂവക്കാട്) - 10/800 (പന്നിപ്പാറ ബ്രിഡ്ജ്)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

അനുബന്ധം 1 നിരക്കുകൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Budget work 2021-22-Construction of retaining wall at Mathilmoola and rectification of Akampadam Pathar road km 4/500 to km 8/200 in Ernad LAC	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	Improvement and providing BM & BC to Vadakkumuri Thottumukkam road km 0/000 to 1/800 in Ernad LAC.	ബി.എം & ബി.സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Road Safety പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	Up gradation of existing CC Surface to BM & BC" Up gradation work Providing BM& BC to Kavanur-Tripanchi-Mongam Road ch. 0/000 to 1/050" km.	ട്രൈംഗിൾ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	Up gradation of existing CC Surface to BM & BC" Up gradation work Providing BM& BC to Keezhuparamb Nellarkadavu road from 2/200 to 3/800km.	ട്രൈംഗിൾ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
5	General RC-2 Phase II (2023-24) Cluster II Zone3-One Year Running Contract for various PWD Roads under Road Section Kondotty in Malappuram District 3 no of Road Stretches for a length of 20.56km എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓമാനൂർ കഴിമണ്ണ റോഡ് കി.മീ 7/800 മുതൽ 9/300 വരെ.	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
6	General RC 2 Phase 2 Zone-2- One year running contract for various PWD Roads under Road Section Kondotty in Malappuram District 5 no of Road Stretches for a length of 18.98 km എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ടീച്ചർപടി-മുളവല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/500 വരെ.	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
7	വളപ്പൻകുണ്ട്-പുല്ലുഞ്ചേരി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/600 വരെ.	പാച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	School Zone Improvement Safety work to Chemrakkattor town State Highway 65.	പ്രവൃത്തി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

അനുബന്ധം 2 നിരത്ത് പരിപാലനം

ക്രമ നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	അരീക്കോട് - എം.എസ്.പി ക്യാമ്പ് റോഡ് 0/000 (അരീക്കോട്) - 0/800 (എം.എസ്.പി ക്യാമ്പ്)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	തറയിട്ടാൽ-കാക്കത്തോട്-കാവനൂർ റോഡ് 0/000 (തറയിട്ടാൽ) - 1/500 (കാവനൂർ)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പൂക്കോട്ടുചോല-മാതക്കോട്-പുളിയക്കോട് റോഡ് 1/100 (മാതക്കോട്) - 2/100 (നടുക്കാവുങ്ങൾ)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ചെരണി-പന്നിപ്പാറ റോഡ് 10/000 (തൂവക്കാട്) - 10/800 (പന്നിപ്പാറ ബ്രിഡ്ജ്)	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു