

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5365

21-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹിമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏതെല്ലാം കളിസ്ഥലങ്ങളാണ് തെരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാവേലിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇറവൻകര കളിസ്ഥല നിർമ്മാണം, നൂറനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പടനിലം കളിസ്ഥല നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറവൻകര കളിസ്ഥലനിർമ്മാണത്തിനായി എം.എൽ.എ. ആസ്തിവികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് 30.12.2023-ലെ G3/8795/2023 നമ്പർ നടപടിക്രമം പ്രകാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായതിനെ തുടർന്ന് ആനുപാതികമായ തുക കായിക വകുപ്പിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 11.01.2024-ലെ എ3-8526/23 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കായികയുവജനകാര്യ ഡയറക്ടർ 100 ലക്ഷം രൂപയുടെ സംയുക്ത ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഡ് കോർട്ട് നിർമ്മാണം, ഗാലറി നിർമ്മാണം, ഓപ്പൺ ജിം, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ്, ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവയാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 09.02.2024-ൽ 89,94,000/- രൂപയ്ക്ക് (18% ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ) സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും 09.03.2024-ൽ ഇ-ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ടി ഇ-ടെൻഡറിൽ ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ 29.04.2024, 13.05.2024 തീയതികളിൽ പുന:ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു. 13.05.2024-ൽ ലഭിച്ച ദർഘാസ് പ്രകാരം യോഗ്യത നേടിയ കരാറുകാരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ. എൻ. വിജയൻ, ആലപ്പുഴ എന്ന കരാറുകാരനുമായി

		79,73,000/- രൂപയ്ക്ക് (ജി.എസ്.ടി ഒഴികെ) 02.08.2024-ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും കരാറുകാരന് 12.08.2024-ന് സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സ്കൂളിന്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ 23.11.2024-ന് എം.എൽ.എ.-യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ആയതിൽ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗേറ്റിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റുകയും 10-ൽ അധികം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ അധികൃതരെ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചതു പ്രകാരം സ്കൂളിൽ നിന്നും 27.11.2024-ൽ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്കും, 06.01.2025-ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്കും കത്തുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനം ലഭ്യമായാലുടൻ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ