
15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1052 09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്

തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം ഉത്തരം

ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ്
ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവല്ല–ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭകൾക്കായി
കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുടിവെള്ള
പദ്ധതിയിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള

ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(എ) തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭകള്‍ക്കായി കിഫ്‌ബി
ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി 6 (പാക്കേജ്
1, 2, 3A, 3B, 4, 5) പാക്കേജുകളായിട്ടാണ് വിഭാവനം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ ഒന്നും രണ്ടും അഞ്ചും പാക്കേജുകളില്‍

പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

പാക്കേജ് 1 -ല്‍ കല്ലിശ്ശേരിയിലെ 10 MLD ജല
ശുദ്ധീകരണശാല, കല്ലിശ്ശേരിയിലെ 25 MLD ജല
ശുദ്ധീകരണശാലയുടേയും തിരുവല്ലയിലെ 33 MLD
ജല ശുദ്ധീകരണശാലയുടേയും നവീകരണം ക്ലിയര്‍
വാട്ടര്‍ റോവാട്ടര്‍ പമ്പ്‌സെറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍

എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പാക്കേജ് 2 - ല്‍ തിരുമൂലപുരത്തു 15 LL ഉന്നത തല
ജല സംഭരണി, തിരുവല്ലയിലെ ഓഫീസ് മന്ദിരം,
ക്ലിയര്‍ വാട്ടര്‍ പമ്പിങ് മെയിന്‍, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ മെയിന്‍
എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പാക്കേജ് 5 -ല്‍ തിരുവല്ലയിലെയും കല്ലിശ്ശേരിയിലെയും
ജല ശുദ്ധീകരണശാലയിലേക്കുള്ള കെ.എസ്‌.ഇ.ബി
-യുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫീഡര്‍ ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍.
(കെ.എസ്‌.ഇ.ബിയില്‍ തുക ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത്
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു).

പാക്കേജ് 3 (എ) യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട തിരുവണ്ടൂരില്‍ 15
ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നത തല ജല
സംഭരണി, പമ്പിങ് മെയിന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി,
വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, പാക്കേജ് 3
(ബി) യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുറ്റൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15
ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജല
സംഭരണിയുടെ നിര്‍മ്മാണവും പൈപ്പ് ലൈന്‍

സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, പാക്കേജ് 4 ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട
കല്ലിശ്ശേരി, കറ്റോട് പമ്പ് ഹൗസുകളുടെയും തിരുവല്ല
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ശുദ്ധീകരണശാലയിലെ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണ
പ്രവൃത്തികളുമാണ്‌ പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാനുള്ളത്.

ഇതില്‍ പാക്കേജ് 3(എ) യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ജലസംഭരണി
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പൈല്‍ ക്യാപ് സ്ഥാപിക്കുന്ന

പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. റെയില്‍വേ ലൈനിന്
സമാന്തരമായി പമ്പിങ് മെയിന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

ആദ്യം റെയില്‍വേ അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിക്കായി
അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ടി സ്ഥലം റെയില്‍വേ ചട്ട
പ്രകാരം അപ്രായോഗികമായതിനാല്‍ മറ്റൊരു

സ്ഥലം തെരെഞ്ഞെടുത്തു വീണ്ടും അനുമതിക്കായി
അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാക്കേജ് 3 (ബി) യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുറ്റൂര്‍ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിലെ 15 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ സംഭരണ

ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജല സംഭരണിയുടെ

നിര്‍മ്മാണവും പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന

പ്രവൃത്തിയും ജല ജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍

ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഇതില്‍ പൈപ്പ്
ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. ജല
സംഭരണി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ടെന്‍ഡര്‍
നടപടികള്‍പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

പാക്കേജ് 4 ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രവൃത്തികള്‍ 95%
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. യില്‍ നിന്ന് പവര്‍
കണക്ഷന്‍ കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
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