

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ ചോദ്യം നം. 2680

27-01-2014-ൽ മറ്റപട്ടികൾ

ജിക്കാ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി.സി. വിജുനാഥ്.
ശ്രീ. എ.റീ. ജോർജ്ജ്.
ശ്രീ. ഒഹമീ ഇബ്രഹിം.
ശ്രീ. വി.പി. സജീദുൽ.

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ജിക്കാ പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ;
- (എ) തിരുവനന്തപുരം, മീനാട്, ചേർത്തല, കോഴിക്കോട്, പട്ടബം എന്നീ 5 പദ്ധതികളാണ് ജൈകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈവയിൽ ചേർത്തല പദ്ധതിയുടെ പണികൾ 01.6.2012-ൽ പൂർത്തിയാക്കി. തിരുവനന്തപുരം പദ്ധതി 18.5.2010-ലും മീനാട് പദ്ധതി 24.02.2011-ലും പട്ടബം പദ്ധതി 14.3.2013 -ലും ഭാഗികമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിലെ വിതരണ ശുംഖങ്ങൾ പണികൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ ടേക്സ് വെല്ലിഞ്ഞുയും ടാൻസീഷൻ മെയിനിഞ്ഞുയും പണികൾ പൂർത്തിയായാൽ കോഴിക്കോട് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകം. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എന്നീ പദ്ധതികളിലെ നിലവിലുള്ള സംരിധാനങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, മീനാട് പദ്ധതികൾ 2014 ഡിസംബർലും പൂർത്തീകരിക്കുന്നാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടുന്നത്. കോഴിക്കോട് പദ്ധതിയുടെ വിതരണ ശുംഖങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന പണികൾ ഒഴിച്ച് മറ്റൊള്ളു പണികൾ 2014 മാർച്ചിലും വിതരണശുംഖങ്ങൾ പൂർത്തീകരണം 2014 ഡിസംബർലും നടത്താനാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

- (ബി) ഇതനുസരിച്ച് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു; വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം;
- (സി) ഇന്നു ഒരേതെല്ലാം പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻണ്; വിശദമാക്കുമോ;
- (ഡി) ഇതിനായി രേണ്ടുല്ലതിൽ ഏതെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
- (ബി) ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ജൈക്ക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല പദ്ധതി പുരൂഷമായും പട്ടവം (കണ്ണർ) പദ്ധതി ഭാഗികമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
- (സി) പുരൂഷമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻതുടർന്ന് പദ്ധതികളും പുരുത്തീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നം.	ജില്ല	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പുരുത്തീകരിക്കുന്ന ദേശിക്കന്ന തീയതി
1.	തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	ഡിസംബർ 2014
2.	കൊല്ലം	മീനാട്	ഡിസംബർ 2014
3.	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	ഡിസംബർ 2014
4.	കണ്ണർ	പട്ടവം	എപ്രിൽ 2014

(ഡി) വകുപ്പുമന്ത്രി തലവനായിട്ടുള്ള കോ-അർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലവനായിട്ടുള്ള എംപ്രോവർഡ് കമ്മിറ്റി എന്നിവ പുരോഗതി വിലയിൽത്തി മാർഗ്ഗനിർ ദേശങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ