

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം 1031

11.03.2015 ലെ മറുപടിക്ക്

**ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതിഗ്രാമത്തെയും തുമ്പൂർമുഴിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജോസ് തൊറ്റയിൽ

ശ്രീ. എ.പി.അനീൽകുമാർ
(പട്ടികജാതി - പിന്നോക്ക സമുദായക്ഷേമവും
വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

എ) അകമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തെയും ചാലക്കുടി അതിരപ്പിള്ളിയിൽക്കടുത്ത തുമ്പൂർമുഴിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 4.97 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്;

എ) 2014 ഡിസംബർ മാസത്തോടെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

ബി) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രദേശത്ത് സ്ഥലം കിട്ടാതിരുന്നതിനാലും പ്ലാനേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെയും, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമായിരുന്നതിനാലുമാണ് കാലതാമസമുണ്ടായത്.

സി) ഇത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

സി) പദ്ധതി 2015 മാർച്ച് മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ