

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ


പതിനാലാം സമ്മേളനം

പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതി

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1375

02.07.2015 ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ.തോമസ് ചാണ്ടി	ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് (ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) പി. എം. ജി. എസ്. വൈ. അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് റോഡുകൾ, എട്ടാം ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് റോഡുകൾ എന്നിവ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റീ ടെൻഡർ ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ ;	(എ) പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. എട്ടാം ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് റോഡുകൾ 04.07.2013 മുതൽ 06.05.2015 വരെ 10 പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലെ 2 റോഡുകൾ 27.09.2014 മുതൽ 06.05.2015 വരെ 5 പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തുവെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി) എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐ. ടി. സി. - കോടമ്പനാടി, വാരയത്തോട് - വട്ടടി റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി) ഈ രണ്ട് റോഡുകൾക്കും പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട റോഡുകൾക്ക് വേണ്ട കുറഞ്ഞ വിതിയായ 6 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ പ്രകാരമാണ് ടി റോഡുകൾക്ക് ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കിയത്. ടി റോഡുകൾക്ക് എഗ്രിമെന്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പ് നൽകിയ പുരുഷിയാ വീതി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പണികൾ തുടങ്ങാനാവുന്നില്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ