

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2115

10.10.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

മീനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീമതി പി. ആയിഷാ പോറ്റി

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മീനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളാണ് നടന്നുവരുന്നത്;

മീനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 4 പാക്കേജുകളായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിവരുന്നത്. ഓരോ പാക്കേജിലും ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന പ്രവർത്തികൾ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

പാക്കേജ് 1 - (ഇൻടേക്ക് വെൽ, റാവട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്) പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാക്കേജ് 2 - (79.8 കി.മീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ) ട്രാൻസ്മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്കാഡ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ നടന്നുവരുന്നു.

പാക്കേജ് 3 - (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ) 924 കി.മീറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിൽ 724 കി.മീറ്റർ മാത്രമേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്ന 200 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള റീടെൻഡറിംഗ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


പാക്കേജ് 4 - (14 റിസർവേയറുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബിൽഡിംഗ്, ടെലിമെട്രിസെന്റർ, ക്വാർട്ടേഴ്സ്) നിർമ്മാണപ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്;

പാക്കേജ് 2-ലെ സ്കാഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളും പാക്കേജ് 3-ലെ അവശേഷിക്കുന്ന 200 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികളും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു?

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ 2012 ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ