

പതിമുന്നാം കേരള-നിയമസഭ

ബന്ധാർ സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീഹനമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2128

10.10.2011 - തെ മറുപടികൾ

ചേലകരെ മണ്ഡലത്തിലെ കടിവെള്ളു പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി. ജേ. ജോസഫ്
(ജലവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

(എ) ചേലകരെ മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ (എ) ചേലകരെ മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കൂടിവെള്ളു പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

പദ്ധതികൾ എത്തെല്ലാമാണ്;

ചേലകരെ മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കൂടിവെള്ളു പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. തിരുവില്ലാമല-കൊണ്ടാഴി വില്ലേജുകൾക്കുള്ള പദ്ധതി
2. ചെറുതുരുത്തി - നെടുംപുര വില്ലേജുകൾക്കുള്ള പദ്ധതി

(ബി) ഇവയിൽ ഓരോ പദ്ധതിയും (ബി) എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നാം എത്ര കാലം കൊണ്ട് പൂർത്തി യാക്കബാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന തെന്നം അവയ്ക്ക് ഇതേവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയാണോ; എത്രയാണോ പറയാമോ;

1. തിരുവില്ലാമല-കൊണ്ടാഴി പദ്ധതി 2001-ൽ ആരംഭിച്ച് 3 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തികരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നുവരെ 945 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2. ചെറുതുരുത്തി-നെടുംപുര കൂടിവെള്ളു പദ്ധതി എൽ.എ.എ.സി സഹായത്തോടു കൂടി 3/2000 ലെ ആരംഭിക്കുകയും പഠിക്കേണ്ട അഭാവം കാരണം മുടങ്ങി കിടക്കുകയും ആയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്ക് 244.84 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നമ്പാർഡ് സഹായത്തോടു കൂടി 5/2008-ൽ പുനരാരംഭിച്ചു. ഒന്നു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തികരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്പാർഡ് ധനസഹായത്തിൽ 294 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) നിർമ്മാണം നടന്ന വരുന്ന (സി)
പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ
കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും;

1. തിരുവില്ലാമല-കൊണ്ടാഴി പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ പണികളും പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. ചെറുതുരുത്തി-നെടുംപുര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പണികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ദക്ഷിണ റയിൽവേയുടെ ട്രാക്കിനു മുകളിലുടെ പെപ്പ്‌ലേഡൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി റോഡ് ഫ്രേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടും ലഭിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പെപ്പ്‌ലേഡൻ പണികൾ പുർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.
31.03.2012-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

(ഡി) മണ്ഡലത്തിൽ വാട്ടർ (ഡി) എ.എൽ.എ/എസ്.ഡി.എഫ് ഫണ്ട്
അതോറിറ്റി എറ്റുടങ്ങിട്ടുള്ള
എ.ഡി.എൽ.എ. ഫണ്ട്, എ.ഡി.
ഫണ്ട്, എസ്.റി.പി. ഫണ്ട്,
റി.എസ്.പി. ഫണ്ട്, തീരതല
പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട്
എന്നിവ വിനിയോഗിച്ചുള്ള
പദ്ധതികളുടെ ഓരോനിന്നും
വിശദാംശങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കാമോ;

- എ.എൽ.എ/എസ്.ഡി.എഫ് ഫണ്ട്
പാതെതാഴെ പദ്ധതിയിലെ കെട്ടുകാട്ടുകളും കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി-എസ്സിമേറ്റ് തുക 3.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചതുക 2.7 ലക്ഷം രൂപ
എസ്.സി.പി ഫണ്ട്
1. വരവുൾ പദ്ധതിയിലെ തെക്കുമുറി സാമ്പാദം കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി
 2. തിരുവില്ലാമല പദ്ധതിയിലെ, തിലക്കട്ടുകുന്ന് കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
 3. തിരുവില്ലാമല പദ്ധതിയിലെ വാരുത്തുപടിക്കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
 4. മുള്ളുർക്കര പണ്ഡായത്തിലെ ചേരും പറമ്പ് കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി.
 5. ചേലകര പദ്ധതിയിലെ രാമൻകണ്ഠത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടുകൂട്ടുകൾക്കോളനി കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി.

(ഇ) മന്യലതതിൽ നിലവിൽ (ഇ) പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ശുമതല യില്ലാളെ കൂടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എത്തല്ലാമാണെന്നും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വർദ്ധനവും പുഖതികളുടെ കാലപ്പൂഴക്കവും പരിഗണിച്ച് അവ പുനരുപരിക്കേന്തിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

ചേലക്കര മന്യലതതിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയിൽ താഴെ പറയുന്ന 13 കൂടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നിലവില്ലെണ്ട്.

1. ചെറുതുരുത്തി ഗ്രാമീണ ശുശ്വര വിതരണ പദ്ധതി.
2. പണിയട്ടി കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
3. പള്ളം കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
4. വരവുർ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
5. തിരുവില്ലാമല ഗ്രാമീണ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
6. കുത്താംപുള്ളി ഗ്രാമീണ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
7. പിട്ടിക്കുന്ന് കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
8. ചേലക്കോട് കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
9. കുറുമല കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
10. ആട്ടുർ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
11. ചേക്കര സി.റി കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
12. പഞ്ചാർപ്പിള്ളി ഗ്രാമീണ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി
13. മായനുർ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി ഇവയിൽ കാലപ്പൂഴക്കം ചെന്ന താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുനരുപരിക്കേന്തിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

1. ചെറുതുരുത്തി ഗ്രാമീണ ശുശ്വര വിതരണ പദ്ധതി
2. തിരുവില്ലാമല ഗ്രാമീണ ശുശ്വര വിതരണ പദ്ധതി

മണഡിൻ്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കാലപ്പൂഴക്കം ചെന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ പുനരുപരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ