

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

**അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം: 1182

14.06.2012 - ൽ മറുപടിയിൽ

**ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ**

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്  
(മരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നിർമ്മാണനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ?

(എ) ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	അടങ്കൽ തുക (രൂപ)	പണി തുടങ്ങിയ തീയതി
1	പാമ്പാടി ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്, ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	50 ലക്ഷം	28.10.2011
2	പഴയന്നൂർ ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്, ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	50 ലക്ഷം	25.08.2011
3	ചേലക്കര എസ്. എം.റ്റി, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്, ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	100 ലക്ഷം	08.11.2011
4	മരവൂർ ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്, ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	125 ലക്ഷം	16.03.2012


(ബി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.. നിർമ്മാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) എങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി
1	പാമ്പാടി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	27.07.2012
2	പഴയന്നൂർ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	31.10.2012
3	ചേലക്കര എസ്.എം.റ്റി, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	07.11.2012
4	മരവൂർ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം	15.03.2013

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ