

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രാം സമേച്ചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പഡി: 2348

09.03.2018-ലെ മറുപടി

കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റിയുടെ കൂപിവെള്ള നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.അഞ്ചൻ പ്രകാശ്

മാതൃ ടി.തോമസ്

,, എസ്.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

,, എൽഫോസ് പി.കന്ധുളിളിൽ

,, പൊബി ഇഞ്ചൻ

(എ) കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റിയുടെ (എ) അതിമുഖ്യത്തിൽ കൂപിവെള്ള നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി അനുംതിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നേന്നും പ്രസ്തുത തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്നാണെന്നും വിശദമാക്കുമോ;

കൂപി വെള്ള നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതി 11.10.2013 നാണ് ലഭിച്ചത്. യമാസമയം ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വെകിലും ഉചിതമായ ടെണ്ടർ ലഭിക്കാത്ത തിനാൽ സമയബന്ധിതമായി പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. എസ്സിഐഎസ് കാലാനസ്യത്താനും വരുത്തി മുന്ന് പാക്കേജുകളായി (സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെകാനിക്കൽ) 2015-ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്യു പണികൾ ആരംഭിച്ചു. സിവിൽ പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് നില നിന്നിരുന്നു. വിവിധ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറുന്നതിനും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുമതി ഫൂറി കാലവിളംബം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കതെ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിഴുകളിൽ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ഫാക്ടറിയുടെ നിർമ്മാണ (ബി) പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര അടുത്തിലാണെന്ന നാരിയിക്കുമോ;

കൂപി വെള്ള പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ ജോലികൾ 96% പൂർത്തിയായി. മംഗലം സംഭരണി, ഫാക്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് സിവിൽ ജോലികൾ ബാധിയുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ 65% പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികളിൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പൂന്തിലെ യന്ത്ര സാമഗ്രികളിൽ കണക്കാർ കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, ലൈറ്റ്, ഫാൻ, എസ്.സി മുതലായവ ഘടിപ്പിക്കുന്ന പണികൾ എന്നിവയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. മെകാനിക്കൽ ജോലി

കളിൽ ജലം ശ്രദ്ധികരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
സഹപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂ നിർമ്മിച്ച്
അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ലേബൽ ട്രിച്ച്
പാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം
സാമഗ്രികൾ 23.2.2018-ൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഖവയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികൾ
പുരോഗതിചുവരുന്നു.

- (സി) എത്ര ഫ്രോന്റ് അ ലിറ്റർ (സി) കമ്പ്യൂ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ്
അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിട്ടുന്നതെന്ന്
വിശദമാക്കുമോ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ വാട്ട് (ഡി) കമ്പ്യൂ വെള്ളത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം
നുകാരു കമ്പ്യൂ വെള്ള ലോബിയെ
സഹായിക്കുവാനാണെന്ന് ആക്കേഷപം
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ
ഈതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്താണെന്ന്
അറിയിക്കുമോ?

കമ്പ്യൂ വെള്ളത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു .

ഈ
ബർധകമല്ല.


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ