

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നിടം താഴെ  
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. T 1282

04/02/2019-ൽ

മധുപടി നംബർ കേൾക്കണമെന്നത്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണ യജമാനത്തിൽ ഭാഗമായ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

**കുട്ടി. വി. ഇഞ്ചൻ**

മധുപടി

പ്രൗഢി.സി.രവീന്റുമെ

(പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- |   |   |
|---|---|
| <p>(എ) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണ യജമാനത്തിൽ ഭാഗമായി ഒന്നാം ഐട്ടത്തിൽ 5 കോടി / 3 കോടി ത്രുപ്പയുടെ പദ്ധതി കിഫായിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച എത്ര സൗഖ്യകളിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p> <p>(ബി) ഒന്നാം ഐട്ടത്തിൽ മലപുറം ജില്ലയിൽ 3 കോടി ത്രുപ്പ വിതം അനുവദിച്ച 26 സൗഖ്യകളുടെ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെയും ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p> <p>(സി) ഇതു പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യാതെ നീണ്ടുപോകുന്നതിൽനിന്ന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> <p>(ഡി) മലപുറം ജില്ലയിലെ പ്രസ്തുത 26 സൗഖ്യകളിലെ 3 കോടി ത്രുപ്പയുടെ പദ്ധതി ടെൻഡർ ടെപ്പട്ടി പുർത്തീകരിച്ച് എന്ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാം?</p> | <p>(എ) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജമാനത്തിൽ ഭാഗമായി 5 കോടി ത്രുപ്പ അനുവദിച്ച 141 സൗഖ്യകളിൽ 127 സൗഖ്യകളിലും പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 കോടി ത്രുപ്പ അനുവദിച്ച 215 സൗഖ്യകളിൽ 70 സൗഖ്യകളിൽ ടെൻഡർ ടെപ്പട്ടികൾ പുർത്തീകരിക്കുകയും ആരിൽ 58 സൗഖ്യകളിൽ പണികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.</p> <p>(ബി) ഉണ്ട്.</p> <p>(സി) 2018 അവസാനം 'കിഫായി' ദാനാംഗികാരം ഘട്ടമായ 115 സൗഖ്യകളുടെ തീരുത്തിലാണ് പ്രസ്തുത സൗഖ്യകൾക്ക് തുക 'കിഫായി' അനുവദിച്ചത്. അതിൽ പല സൗഖ്യകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയവ ചെയ്യേണ്ടിവരുകയും ചെയ്യുന്നു. തീടാതെ 'കിഫായി' നൽകുന്ന തുകയ്ക്ക് ഉപരിയായ തുക കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതാൽ പല സൗഖ്യകളുടെയും എല്ലാംഗും വെട്ടിച്ചുതക്കി പുതിയ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കാലതാമസം വന്നത്.</p> <p>(ഡി) 2019 മാർച്ചിൽ പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.</p> |
|---|---|

*Naneth*  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ