

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2111 06.10.2016 - ൽ മറുപടിക്ക്

**റെയിൽവെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.എ. എൻ. ഷംസീർ :**

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ**  
**(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന എത്ര റെയിൽവെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് ;

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആകെ ഏഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) മാഹിയ്ക്കടുത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ റെയിൽവെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) കഞ്ഞിപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ, റെയിൽവേ നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്തെ സ്റ്റാനിന്റെ നിർമ്മാണം റെയിൽവേ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ആർ. ബി. ഡി. സി. കെ. നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന എൻ. എച്ച് ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കം മൂലം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

(സി) എത്രയും വേഗം ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(സി) എൻ. എച്ച് ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പുതിയ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. ഭൂമി ലഭിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റെയിൽവേ ഭാഗത്തിന്റെ വർക്കുകൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ