

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1198

18-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">പ്രൊഫ. കെ. യു. അരുണൻ</p>	<p align="center">Shri G. Sudhakaran (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എടത്തുരുത്തി - കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടൂർ - മാതിരമ്പിള്ളി പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ആലുകുകടവ് പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 3. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഷൺമുഖം കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിനു നൽകി. 4. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൂമംഗലം - പടിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അറുണ്ടൂർചാൽ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി 2016-2017 - കനോലി കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പറയൻകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 26.6 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. CRF-2016-17-Improvements to Vellangallur - Chalakkudy road connection NH 66 in Thrissur District - അടങ്കൽ തുക 15 കോടി CRF 2018-19 Improvements to Nadavarambu – Vilamood Road and Mankidi Kappela – Karingachira –</p>

		<p>Mala Road in Thrissur Dist അടങ്കൽ തുക 12 കോടി പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുവിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. കിഫ്ബി പ്രവൃത്തി 2017-18 കരുവനൂർ-കാട്ടൂർ റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/750 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (43.68 കോടി രൂപ) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കിഫ്ബി സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം 2016-17 ചാത്തൻമാസ്റ്റർ റോഡ് കി മീ 0/000 മുതൽ 8/480 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (34.37 കോടി രൂപ) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി മുഖേന ജർമ്മൻ ബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് (കെ എസ് ടി പി) നടപ്പാക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണൂർ സംസ്ഥാന പാത വികസനം (ആകെ 34.35 കി മി ദൂരം) ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;</p>		<p>(ബി) ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എടത്തുരുത്തി - കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടൂർ - മാതിരമ്പിള്ളി പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ആലുക്കുകടവ് പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. 3. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഷൺമുഖം കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിനു നൽകി. 4. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൂമംഗലം - പടിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അറുണ്ടർചാൽ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി 2016-2017 - കനോലി കനാലിനു കുറുകെയുള്ള</p>

		<p>പറയൻകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 26.6 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തികല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. CRF-2016-17-Improvements to Vellangallur - Chalakkudy road connection NH 66 in Thrissur District - അടങ്കൽ തുക 15 കോടി CRF 2018-19 Improvements to Nadavarambu – Vilamood Road and Mankidi Kappela – Karingachira – Mala Road in Thrissur Dist അടങ്കൽ തുക 12 കോടി പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുവിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കീഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. കീഫ്ബി പ്രവൃത്തി 2017-18 കരുവനൂർ-കാട്ടൂർ റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/750 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (43.68 കോടി രൂപ) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കീഫ്ബി സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം 2016-17 ചാത്തൻമാസ്റ്റർ റോഡ് കി മീ 0/000 മുതൽ 8/480 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (34.37 കോടി രൂപ) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി മുഖേന ജർമ്മൻ ബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് (കെ എസ് ടി പി) നടപ്പാക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണൂർ സംസ്ഥാന പാത വികസനം (ആകെ 34.35 കി മി ദൂരം) ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.</p>
(സി)	<p>ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ബഡ്ജറ്റുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എടത്തുരുത്തി - കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടൂർ - മാതിരമ്പിള്ളി പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ആലുക്കകടവ് പാലത്തിന്റെ</p>

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 3. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഷൺമുഖം കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിനു നൽകി. 4. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൂമംഗലം - പടിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അറുണ്ടൂർചാൽ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി 2016-2017 - കനോലി കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പറയൻകുടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 26.6 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തികല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. CRF-2016-17- Improvements to Vellangallur - Chalakkudy road connection NH 66 in Thrissur District - അടങ്കൽ തുക 15 കോടി CRF 2018-19 Improvements to Nadavarambu – Vilamood Road and Mankidi Kappela – Karingachira – Mala Road in Thrissur Dist അടങ്കൽ തുക 12 കോടി പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുവിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. കിഫ്ബി പ്രവൃത്തി 2017-18 കരുവന്തൂർ-കാട്ടൂർ റോഡ് ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/750 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (43.68 കോടി രൂപ) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കിഫ്ബി സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം 2016-17 ചാത്തൻമാസ്റ്റർ റോഡ് കി മീ 0/000 മുതൽ 8/480 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (34.37 കോടി രൂപ) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അതിർത്തി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി മുഖേന ജർമ്മൻ ബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് (കെ എസ് ടി പി) നടപ്പാക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ സംസ്ഥാന പാത വികസനം (ആകെ 34.35 കി മീ

ദൂരം) ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ഭരണവ്യയം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ വിഭാഗം തൃശൂർ

എൽ.എ. ചോദ്യം നം.1198-സി

ബഡ്ജറ്റ് 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20-ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരിങ്ങാലക്കുട അസംബ്ളി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
5054- 04-337-99 പ്രധാന ജില്ലാതല റോഡുകൾ (വീകസനവും പരിഷ്കരണവും)			
1	വെള്ളാംങ്കല്ലൂർ - മതിലകം റോഡ്	440	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2	അരീപ്പാലം - പനച്ചിക്കച്ചിറ റോഡ്	65	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
3	പനച്ചിക്കച്ചിറ റോഡ്	210	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
4	പൊറത്തിശ്ശേരി റോഡ് (മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്) അബിവദ്ധിപണികൾ കി.മീ. 2/500 മുതൽ 3/775 വരെ	220	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	കാട്ടൂർ ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പണികൾ കി.മീ. 0യ്ക്കു മുതൽ 1/780 വരെ	180	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	മുരിയാട് കരൂർ കൊപ്രക്കുളം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ 0/000 മുതൽ 4/550 വരെ	260	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഇറസ്സ് പണിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരേക്കാട്ടുകര റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ 0/000 മുതൽ 4/550 വരെ	150	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ചാത്തൻമാസ്റ്റർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ 0/000 മുതൽ 6/480 വരെ	790	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
9	ആനന്ദപുരം നെല്ലായി റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പണികൾ കി.മീ 0/000 മുതൽ 6/400 വരെ	380	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
10	കൊമ്പൊടിത്താമ്മാക്കൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 7/320 വരെ (ബി. എം. & ബി.സി. പുനരുദ്ധാരണം)	475	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

	കൊമ്പൊടിഞ്ഞാമ്മാക്കൽ കാരൂർ - ചാലക്കുടി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 7/700 വരെ (ബി.എം. & ബി.സി. പുനരുദ്ധാരണം)	420	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
12	തുമ്പൂർ - തൊമ്മാന - പുത്തൻപിറ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 7/700 വരെ (ബി.എം. & ബി.സി പുനരുദ്ധാരണം)	520	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
13	കല്ലേറ്റംകര റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 4450 വരെ (ബി.എം. & ബി.സി പുനരുദ്ധാരണം)	250	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
14	ഓങ്ങിച്ചിറോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 1/600 വരെയും എഴുന്നള്ളത്തുപാത റോഡ് 0/000 മുതൽ 3/300 വരെയും (ബി.എം. & ബി.സി. പുനരുദ്ധാരണം)	340	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
15	ചാലക്കുടി - കാരൂർ റോഡ് കി.മീ 1/200 ൽ റീട്ടെയ്നിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	57	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2017-18			
1	പൊറത്തിശ്ശേരി റോഡ് (മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്) അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ.2/500 മുതൽ 3/220 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	220	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	മുകുന്ദപുരം നെല്ലായി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 8/480 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	380	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
3	കിഴുത്താണി - കാറളം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 4/560 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	500	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
4	താണിശ്ശേരി - കരാഞ്ചിറ റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പണികൾ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 6/000 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	500	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
5	പോട്ട - മൂന്നുപീടിക റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പണികൾ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/658 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	1500	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	നെടുമ്പാൾ - പാഴായി റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പണികൾ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/347 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	350	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

	കുറുമാലി - തൊട്ടിപ്പാൾ - മുളഞ്ച് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപണികൾ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 5/730 വരെ ബി.എം. ആന്റ് ബി.സി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	500	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
8	തുമ്പൂർ - തൊമ്മാന - പുത്തൻചിറ റോഡ്	80,	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
9	ബി.എം.ബി.സി അവിട്ടത്തൂർ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/420 വരെ	3,10,	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
10	ഉരകം ഇറസ്സ് അവിട്ടത്തൂർ ഗ്രാമീണ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/000 ബി.എം.ബി.സി	1,00,	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
11	കൊമ്പൊടിത്തൊമാക്കൽ - കുണ്ടുപാടം റെയിൽവേ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/950 വരെ ബി.എം.ബി.സി	3,32,	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
12	തുമ്പൂർ - തൊമ്മാന റോഡ്	80,	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2018-19			
1	ഷൊർണ്ണൂർ-കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിൽ റാണ-ചന്തക്കുന്ന് റോഡ് 17 മീറ്ററിൽ ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം	1,600	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2	ആനന്ദപുരം-നെല്ലായി റോഡ് ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം	1,200	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
3	ഓങ്ങിച്ചിറ റോഡ് 0/000 മുതൽ 1/600 വരെയും എഴുന്നള്ളത്ത് പാത റോഡ് 0/000 മുതൽ 3/300 വരെയും ബി.എം & ബി.സി പുനർനിർമ്മാണം	400	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
4	എടതിരിഞ്ഞി-കാട്ടൂർ റോഡിൽ ചെയിനേജ് 6/200 മുതൽ 6/497 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	200	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
5	തൊമ്മാന-തുമ്പൂർ-പുത്തൻചിറ റോഡ് 0/000 മുതൽ 7/300 വരെ ബി.എം & ബി.സി പുനരുദ്ധാരണം	520	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു
6	കല്ലേറ്റുംകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് 0/000 മുതൽ 3/450 വരെ ബി.എം & ബി.സി പുനരുദ്ധാരണം	260	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

7	പെററത്തിശ്ശേരി - ചെമ്മണ്ട - കോരളം റോഡിൽ ചെയിനേജ് 6/000 മുതൽ 4/402 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പുനരുദ്ധാരണപ്രവർത്തനം	500	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
8	പോട്ട-മൂന്നുപീടിക റോഡിൽ ചെയിനേജ് 15/450 മുതൽ 15/600 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ അപകട സാധ്യതയേറിയ വളവ് നിവർത്തലും സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	200	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	കൊടുങ്ങല്ലൂർ-ഷൊർണ്ണൂർ റോഡിൽ ചെയിനേജ് 14/500 മുതൽ 22/160 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	450	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
10	മാപ്രാണം-നന്തിക്കര റോഡിൽ ചെയിനേജ് 6/200 ൽ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണവും കലുക് വീതി കൂട്ടലും	80	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
11	പുല്ലൂർ-ഊരകം-കല്ലംകുന്ന് റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 3/340 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം	400	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
12	കൂടൽമാണിക്യം തെക്കേനട റോഡ് പുനർനിർമ്മാണവും കാന നിർമ്മാണവും	125	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2019-20			
1	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 അണ്ണല്ലൂർ-കാരൂർ-കുഴിക്കൊട്ടുശ്ശേരി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/000 വരെ ബി.എം.ബി.സി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	180	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 തുമ്പൂർ-തൊമ്മാന-പുത്തൻചിറ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 7/700 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	500	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു
3	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 ഓങ്ങിച്ചിറ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/600 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	120	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
4	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 കല്ലേറ്റുംകര റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/230 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	250	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
5	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 കൊടകര-കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ. 4/300 മുതൽ 10/540 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	300	ട്രണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

6.	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 കെട്ടുചിറ കനാൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 0/720 വരെ ബി.എം.ബി.സി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	125	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
7	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 അരിപ്പാലം-പനച്ചിക്കുച്ചിറ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 1/060 വരെ ബി.എം.ബി.സി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	150	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
8	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2019-20 കൈട്ടുങ്ങല്ലൂർ-മെമ്മാർണ്ണൂർ റോഡ് കി.മീ. 11/500 മുതൽ 14/495 വരെ ബി.സി ഓവർലേഓയിംഗ് ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	200	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2020-21			
1	എഴുന്നള്ളത്ത് പാത 2/200 മുതൽ 2/700 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ	150	പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിൽ
2	പൊറത്തിശ്ശേരി-ചെമ്മണ്ട-കാറളം റോഡ്	600	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
3	എഴുന്നള്ളത്ത് പാത-ഓങ്ങിച്ചിറ മുതൽ പറമ്പി റോഡ് വരെ	300	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
4	എടത്തിരിഞ്ഞി-കാട്ടൂർ റോഡ്	500	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നീക്കനുകൾ പീലഗാരു ക്യാമ്പ്

എൽ.എ. ചേരൂർ നമ്പർ 1199- എ

ഇരിങ്ങാലക്കുട അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നീലവില സ്ഥിതി
1	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി - 2019-20-ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൊറോന-തൃസ്വർ-പുത്തൻചിറ റോഡ് കി.മീ. 1/800 മുതൽ 4/200 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	200	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
2	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി - 2020-21-ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എഴുന്നള്ളത്ത് പാത റോഡ് ഓങ്ങിച്ചിറ മുതൽ പറമ്പി റോഡ് വരെ (8.1 കി.മീ.) ബി.എം. & ബി.സി. ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	500	രേണാനുമതി ലഭിച്ചു
3	കൊടകര-കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് 3/200 മുതൽ 4/000 വരെ ബി.സി. ഓവർലൈ പ്രവൃത്തി	50	ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്
4	കൊടകര-കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് 4/300 മുതൽ 12/540 വരെ ബി.സി. ഓവർലൈ പ്രവൃത്തി	450	ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്
5	നബാർഡ് പ്രവൃത്തി 25 2019-20 കിഴുത്താനി-കാറളം റോഡ് 0/000 മുതൽ 4/565 വരെ	600	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
6	എഴുന്നള്ളത്ത് പാത റോഡ് 2/200 മുതൽ 2/700 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തി	75	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
7	ഫ്ളഡ് പ്രവൃത്തി-ഇരിങ്ങാലക്കുട-കാട്ടൂർ റോഡ് 0/000 മുതൽ 3/000 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തി	230	പ്രവൃത്തി 90% പൂർത്തീകരിച്ചു

ജെട്ടിപ്പിന്മേലും

ക്രമ നം	നിയോഗകമണ്ഡലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ഇരിങ്ങാലക്കുട	തൃശ്ശൂർ ജില്ല ആലുർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ രണ്ട് റസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ നിർമ്മാണം	4059-01-051-72-P	സ്ഥലം തടസ്സമേറിയ ഭാഷിയിട്ടില്ല.
2	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഇരിങ്ങാലക്കുട മിനിസിവിൽ ഏരിയ താലൂക്ക് സബ്ജെക്ട് ഓഫീസിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്	8443-00-108-00-00-00-00 PW Deposit	പൂർത്തിയാകാറായി
3	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെട്ടിപ്പറമ്പ്	4202-01-202-93(P)	സ്കൂളിൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി എസ്.ബി.മൈസൻ വർക്കിംഗ് തേപ്പും പൂർത്താക്കുന്നു.
4	ഇരിങ്ങാലക്കുട	കാട്ടൂർ ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പുതിയ കെട്ടിട തിരിന്റെ നിർമ്മാണം	4210-02-202-91(P)	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു

ര.ന.

5	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	4202-01-202-91-01-00-00	സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി എസ്.ബി.ദൈവദാസ് വർക്കും തേപ്പൂർ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആനന്ദപുരം ഗവ.യു.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	4202-01-202-93 (P)	കരാർ ഒപ്പുവെച്ചി. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലം അടയ്ക്കം-ഹിന്ദുമാർക്കിടിച്ചിട്ടില്ല.

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

7	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആർ.ഐ. പി.എം.ആർ കളക്ടറുടെ ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	8443-00-108-00-00-00-PW deposit	കരാർ ഒപ്പുവെച്ചി. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലം അടയ്ക്കം-ഹിന്ദുമാർക്കിടിച്ചിട്ടില്ല.
8	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആർ.ഐ.പി.എം.ആർ കളക്ടറുടെ ഫയർ ഹൈറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്	8443-00-108-PW Deposit	ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
9	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആർ.ഐ.പി.എം.ആർ കളക്ടറുടെ -നീന്തൽകുളിരണസൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ	8443-00-108-PW Deposit	ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഇരിങ്ങാലക്കുട മാഗ്രോണം മിനി സിവിൽ സ്പെഷൽ ജി. ഐ. റൂഫ് നിർമ്മാണം ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്. 2017-18	4059-60-051-85-00-16-V	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി
ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ.ആ യൂത്ത്വേദ ആശുപത്രി - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (രണ്ടാം തൂണും കൂടാതെ അവ സാന്നദ്ധ്യവും)	4210-02-103-94 (P)	ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി, അവ സൗഹൃദ നിർമ്മാണം പൂർത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നബാർഡ് വർക്കസ്

12	ഇരിങ്ങാലക്കുട നബാർഡ് - ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXVI ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്) ആതോഗ്യ കൂട്ടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി 2017-18	ടി.എസ് എസ്.ആർ സമർപ്പിച്ചു
13	ഇരിങ്ങാലക്കുട ആരിയാട് പഞ്ചായത്ത് ആനന്ദ പുരം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	ടി.എസ് എസ്.ആർ സമർപ്പിച്ചു
14	ഇരിങ്ങാലക്കുട കാറ്റലും പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം	പുനർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല
15	ഇരിങ്ങാലക്കുട ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് കരളേറ്റംകര ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	പുനർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല
ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകങ്ങൾ		
16	ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എ.സി - എ.ഡി.എസ് 2015 -16 ഇരിങ്ങാലക്കുട ജില്ലാ ആസ്ഥാനം സ്കൗട്ട് & ഓഡിയോ ഓഡിയോ നിർമ്മാണം	കരാർ ഭാഗമായി സമർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല.

	<p>മതിങ്ങാലക്കുട</p> <p>എൽ.എ.സി. - എ.ഡി.എസ് 2020 -21 ഇതിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തികൾ (ബേസ്സ്മെന്റ് ഗ്രൗണ്ട് & നന്നാക്കല)</p>		<p>നിർമ്മാണ വ്യ വസ്ഥ നബാർഡ് നിർമ്മാണവുമായി ചേർത്തു</p>
18	<p>ഇതിങ്ങാലക്കുട</p> <p>നടവരമ്പി.എച്ച.എസ്.എസ്.ന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം</p>		<p>നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി</p>

സി. ഡോക്ടറുമാർ.

സി.

ക്രമ നം	നിയോഗകന്മാർ/വിലം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പേര്/സംഖ്യ	സംബന്ധിച്ച അഡ്വൈസ്
1	ഇതിങ്ങാലക്കുട	തൃശ്ശൂർ ജില്ല ആയുർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ രണ്ട് റസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ടേജ്സ്കളുടെ നിർമ്മാണം	4059-01-051-72-4	സംരംഭനം നടന്നുവരികെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
2	ഇതിങ്ങാലക്കുട	ഇതിങ്ങാലക്കുട മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്	8443-001-1000-000-000 PWB Deposits	പൂർത്തിയാക്കാനായി
3	ഇതിങ്ങാലക്കുട	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെട്ടിപ്പറമ്പ്	4202-01-202-93(P)	സ്റ്റാഫ് ചുമസ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി. പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
4	ഇതിങ്ങാലക്കുട	കാട്ടൂർ ജി.എച്ച്.എസ്. എസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	4210-02-202-91(P)	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി.
5	ഇതിങ്ങാലക്കുട	ഇതിങ്ങാലക്കുട ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	4202-01-202-91-01-00-000	പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
6	ഇതിങ്ങാലക്കുട	ആനന്ദപുരം ഗവ.യു.പി. സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	4202-01-202-93 (P)	കാൽ സ്റ്റേറ്റ്. വർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

7	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആർ.ഐ. പി.എം.ആർ കല്ലേറ്റുകര ഹൈന്ദവധാരണാപ്പി കെട്ടിടനിർമ്മാണം	8443-00-108-00-00-00-PW deposit	കരാർ ഒപ്പുവച്ചി. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ബഡജെറ്റ് രൂപംനിന്നുമാക്കിയടിച്ചിട്ടില്ല.
8	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആർ.ഐ.പി.എം.ആർ കല്ലേറ്റുകര ഫയർ ഫ്രൈറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്	8443-00-108-PW Deposit	50% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി
9	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആർ.ഐ.പി.എം.ആർ കല്ലേറ്റുകര -നിന്മൽകുളത്തിനാവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ.	8443-00-108-PW Deposit	50% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി
10	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഇരിങ്ങാലക്കുട മാധ്യമം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജി.ഐ. റൂഫ് നിർമ്മാണം ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2017-18	8059-60-051-85-00-16-V	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി
11	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ.ആയുർവേദ ആശുപത്രി - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (അദ്വൈതം) മുന്പോ കൂടാതെ അവസാനഘട്ടവും)	4210-02-108-85 (P)	50% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കി. ബഡ്ജറ്റ് പരിധിയിൽ.

നബാർഡ് വർക്ക്സ്

12	ഇരിങ്ങാലക്കുട.	നബാർഡ് - ആർ.ഐ.പി.എം. XXVI ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്) ആരംഭിച്ച കൂടുതലായ പദ്ധതികളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി 2017-18		51-എസ് എസ്.സി.യുടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
13	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആരിയാട്ട് പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിച്ച പുതിയ ഗവ.മി.കാ.താ.ഗവ.കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം		51-എസ് എസ്.സി.യുടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
14	ഇരിങ്ങാലക്കുട	കാറളം പഞ്ചായത്ത് ഹോമിയാറ്റിക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം		51-എസ് എസ്.സി.യുടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല
15	ഇരിങ്ങാലക്കുട	ആയുർ പഞ്ചായത്ത് കല്ലേറ്റുകര കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം		51-എസ് എസ്.സി.യുടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല


ഇതിങ്ങതാലക്കുട നിരയാടകരണുഡലം

16	ഇതിങ്ങതാലക്കുട എൽ.എ.സി - എ.ഡി.എസ് 2015 -18 ഇതിങ്ങതാലക്കുട ജില്ല. ആഡയാനം സർകാട്ട് കോഡലിനെതു ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	4702-01-000-003	കരാർ ഉടമ്പടി റെഡുട്ട്, നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ല്ല.
17	ഇതിങ്ങതാലക്കുട എൽ.എ.സി - എ.ഡി.എസ് 2015 -21 ഇതിങ്ങതാലക്കുട ജനറൽ കോഡുപറ്റലക്കുട പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനെതു പുതിയകണം പ്രൊജക്ടുകൾ (ബേസിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് & മറ്റൊന്നിലു)		നിർമ്മാണം പൂർ കോഡു ഉടമ്പടി നിർമ്മാണം പൂർ കോർട്ടു
18	ഇതിങ്ങതാലക്കുട നടവരയിൽ, എച്ച്.എസ്.എൽ.കെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം		നിർമ്മാണം പുതിയകണം

മുഖ്യൻ മെരിയർ

ഇരിങ്ങനാലക്കുട നിരയാലക്കണിവല

16	ഇരിങ്ങനാലക്കുട	എൽ.എ.സി - എ.ഡി.എസ് 2015 -18 ഇരിങ്ങനാലക്കുട ജില്ലാ. തൃശ്ശൂർ നഗരം നഗരം കോടതിയിൽ വെള്ളാറ്റൂർ നിരയാലക്കണി	കരാർ ഉടന്നതിൽ വെള്ള. നിരയാലക്കണി ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നില്ല.	
17	ഇരിങ്ങനാലക്കുട	എൽ.എ.സി - എ.ഡി.എസ് 2015 -21 ഇരിങ്ങനാലക്കുട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി പ്രവൃത്തികൾ (ബെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് & ബോറില)	നിർമ്മാണ രൂപ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി നിർമ്മാണത്തിന് കൈമാറ്റം	
18	ഇരിങ്ങനാലക്കുട	നടവരയിൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.ന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു	


 മധ്യമന്ത്രി
 മന്ദിരം