

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2941


10.03.2017 ൽ മറുപടിക്ക്

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീമതി.വീണാ ജോർജ്ജ്

ഉത്തരം
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)


- | | |
|--|--|
| <p>(എ) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്;</p> | <p>(എ) 1.പ്രാഥമികആരോഗ്യ കേന്ദ്രം,ചെന്നീർക്കര
2.ആറന്മുള സാംസ്കാരിക നിലയം
3.ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇലത്തൂർ
4.ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓമല്ലൂർ
5.വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പത്തനംതിട്ട
6.ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പത്തനംതിട്ട
എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് ആറന്മുള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.</p> |
| <p>(ബി) പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, അടങ്കൽ തുക, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ വിശദമാക്കുമോ;</p> | <p>(ബി) പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, അടങ്കൽ തുക, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?</p> | <p>(സി) ഒ.പി.ബ്ലോക്ക്, ജനറൽ ആശുപത്രി പത്തനംതിട്ട - രണ്ടു കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ അധികാരികളുടെ അനുവാദത്തോടെ നാലു നിലയുടെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കെട്ടിടം ആറു നിലയാക്കണമെന്നു ബഹു.എം.എൽ.എ. ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറു നിലയുടെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ആർക്കിടെക്ടറിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ. പ്രവൃത്തികൾ നം.	ദേഹാനു മതി തീയതി	ദേഹാനു മതി തുക	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ചെന്നീർക്കര	19/01/16	36 ലക്ഷം	34.99 ലക്ഷം	റിടെയ്യിംഗ് വാൾ പൂർത്തിയായി. ഫൗണ്ടേഷൻ പണി നടന്നുവരുന്നു.
2 അമിനിറ്റി സെന്റർ, കളനട	27/07/15	75 ലക്ഷം	61.78 ലക്ഷം	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കും
3 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്. എസ്., ഇലത്തൂർ	24/04/15	70 ലക്ഷം	69.61 ലക്ഷം	താഴത്തെ നില നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു
4 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പത്തനംതിട്ട	18/06/15	56.3 ലക്ഷം	53.28 ലക്ഷം	രണ്ടാം നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റും ബ്രിക്ക് വർക്കും പൂർത്തീകരിച്ചു
5 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്., ആറൻമുള	22/01/16	109 ലക്ഷം		സാങ്കേതികാനുമതി യുള്ള നടപടി നടന്നു വരുന്നു
6 ആറൻമുള സത്രം	14/07/09	100 ലക്ഷം	126.23 ലക്ഷം	ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർത്തിയായി
7 ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കളനട	16/01/16	125 ലക്ഷം		സാങ്കേതികാനുമതി യുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു

8	ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പത്തനംതിട്ട	13/01/15	150 ലക്ഷം	129.19 ലക്ഷം	രണ്ടാം നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള പണികൾ നടന്നുവരുന്നു.
9	ശവ.എച്ച്.എസ്. എസ്., ഓമല്ലൂർ	25/02/14	65 ലക്ഷം	63.54 ലക്ഷം	ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. താഴത്തെ നിലയുടെ പണികൾ (പെയിന്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	ആറൻമുള സാംസ്കാരിക നിലയം	01/08/15	55 ലക്ഷം	52.99 ലക്ഷം	താഴത്തെ നിലയുടെ റൂഫ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
11	ഒ.പി.ബ്ലോക്ക്, ജനറൽ ആശുപത്രി, പത്തനംതിട്ട	27/01/16	200 ലക്ഷം		പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ