

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1925**

**20-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനൻ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹീമാൻ</b> (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ കന്നോത്തുപറമ്പ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ചെറുവാഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ കന്നോത്ത് പറമ്പ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 12.10.2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)258/2022/കാ.യു.വ. പ്രകാരം 5.00 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 4.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും, ആയതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ. സി.എൽ. മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനുമായി 20.01.2024 തീയതിയിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 5% പ്രവൃത്തി ഇതിനകം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുവാഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 04.01.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ) നം 13/2023/കായുവ പ്രകാരം 5.00 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 4.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും 09.03.2024 തീയതിയിൽ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ ദർഘാസിൽ കരാറുകാരെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി പദ്ധതി 27.04.2024 തീയതിയിൽ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും രണ്ട് കരാറുകാരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കരാറിൽ L1 കരാറുകാരൻ 3,92,77,722/- രൂപയും L2 കരാറുകാരൻ 4,63,22,059/- രൂപയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ L1 കരാറുകാരൻ PEB Structure ൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ടി</p>

		<p>കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>		<p>(ബി) കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ കന്നോത്ത് പറമ്പ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 12.10.2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ)258/2022/കാ.യു.വ. പ്രകാരം 5.00 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 4.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും, ആയതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ. സി.എൽ. മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്, കാസർഗോഡ് എന്ന കരാറുകാരനുമായി 20.01.2024 തീയതിയിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 5% പ്രവൃത്തി ഇതിനകം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുവാഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 04.01.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ (സാധാ) നം 13/2023/കായുവ പ്രകാരം 5.00 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 4.78 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും 09.03.2024 തീയതിയിൽ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ ദർഘാസിൽ കരാറുകാരെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടി പദ്ധതി 27.04.2024 തീയതിയിൽ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും രണ്ട് കരാറുകാരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കരാറിൽ L1 കരാറുകാരൻ 3,92,77,722/- രൂപയും L2 കരാറുകാരൻ 4,63,22,059/- രൂപയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ L1 കരാറുകാരൻ PEB Structure ൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ടി കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ