

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2971

13-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ		Shri Saji Cherian (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം, പുരോഗതി, ഇനി ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	തുക അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാത്രാക്ലേശം കണക്കിലെടുത്ത് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	നടപടി സീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ലെ കടക്കര റോഡ്	91.20	ടി റോഡിന്റെ 45% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡിൽ നിന്നും 300 മീറ്ററിൽ പുഴയോട് ചേർന്ന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തീരുമാനം ഇതേ വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
2.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 14 ലെ സീഷോർ റോഡ്	111.80	സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 2022 ജനുവരിയോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
3.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 15 ലെ ഉണ്ണിച്ചൻ മാസ്റ്റർ റോഡ്	33.70	ഈ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസ്ത്രേരി തോടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 09/09/2021 ൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി 2022 ഫെബ്രുവരിയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
4.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 15 ലെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സാക്ഷരതാ റോഡ്	33.61	കാനയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡിസംബറോടെ ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
5.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 ലെ സൗഹാർദ്ദ ലേൻ ടൈൽ, കാന കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ.	34.70	കാനയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു. 2022 ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

6.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 21 ലെ ടി.എൽ ആന്റണി ലേൻ റോഡ്	18.80	ഇൻഷ്യർ ലെവലുകൾ അംഗീകരിച്ച് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. മഴമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കാനാവും.
7.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 14 ലെ രക്തേശ്വരി റോഡ്	81.80	കാന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കാനാവും.
8.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ലെ പഞ്ചായത്തുമുതൽ പാലിയം തുരുത്ത് ഫെറി വരെയുള്ള റോഡ്	106.70	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 2022 ജനുവരിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
9.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11 ലെ പഞ്ചായത്ത് ജെട്ടി റോഡ്.	33.00	ടി റോഡിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും (99%) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
10.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 16 ലെ സ്റ്റാർലൈൻ വെസ്റ്റ് റോഡ്.	51.40	കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
11.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 17 ലെ കരുത്തല മടലാടി റോഡ്.	36.60	കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 13 ലെ അമ്മാത്തംപുരൻ റോഡ്.	78.70	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഉടനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
13.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുഴപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 7 ലെ അരങ്ങിൽ	44.00	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ

	റോഡ്.		എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഉടനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
14.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 ലെ തൃക്കടക്കപ്പള്ളി റോഡ്.	18.90	കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
15.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 19 ലെ കടയ്ക്കാക്കം കാന റോഡ് നിർമ്മാണം.	27.20	ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
16.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ സ്വപ്ന തീയറ്റർ പള്ളി നോർത്ത് റോഡ്.	11.20	ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17.	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11 ലെ മാലികമുക്ക് ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്.	37.20	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

18	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 09,10 ലെ സ്കൂൾ മുറ്റം ജെട്ടി റോഡ്.	45.50	കാനയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പാടാക്കാൻ സാധിക്കും.
19	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 04&7 ലെ ആശാരിപ്പറമ്പ് റോഡ് .	34.70	2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
20	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 04 ലെ കരിക്കാട്ടുതുരുത്ത് മിച്ചഭൂമി ലക്ഷംവീട് റോഡ് .	41.10	2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
21	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 06 ലെ കണ്ണാടുതറ	16.20	ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

	റോഡ് .		
22	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളംകുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 01 ലെ സ്റ്റേഹതീരം (ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം) റോഡ് .	26.00	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കരിങ്കല്ല് സൈറ്റിൽ ഇറക്കി എങ്കിലും അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച് സമീപവാസികൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചതിനാൽ റോഡ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർവ്വതല ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വാക്കാൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പല പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എങ്കിലും ഇതേവരെ മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
23	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളംകുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 19 ലെ കമ്പനിപ്പീടിക വെസ്റ്റ് റോഡ് .	59.00	പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2018 DSR പ്രകാരം പുതുക്കി 18/10/2021 അവസാന തീയതിയായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 ലെ പി.കെ.എം മരയി ഈസ്റ്റ് റോഡ് .	51.00	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഉടനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
25	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9 ലെ തിരുമാനംകുന്ന് ടെമ്പിൾ മുതൽ നെൽസൺ മണ്ടേല റോഡ്	55.30	ടി പ്രവൃത്തിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഉടനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
26	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളംകുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 ലെ കൊടിയന്തറ റോഡ്	33.40	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
27	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 ലെ കീഴക്കേമഞ്ഞനക്കാട് റോഡ്	72.50	07/10/2021 അവസാന തീയതിയായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

28	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 ലെ പുറത്തിയാട്ട് റോഡ്	28.00	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.
29	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 ലെ മുട്ടത്തിൽ പുതുശ്ശേരി റോഡ്	28.70	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.
30	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 ലെ ഓടമ്പിള്ളി റോഡ്	21.00	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.
31	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 ലെ ഫിഷ് ഫാം റോഡ്	50.00	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.
32	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞാറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 ലെ സഹോദര നഗർ റോഡ് രണ്ടാം നമ്പർ കൾവർട്ട് & കെ.വി കുമാരൻ റോഡിലെ ഒന്നാം നമ്പർ കൾവർട്ട്	25.40	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.
33	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 3 ലെ കവളമ്പാറ ഗംഗാധരൻ റോഡ്	19.80	08/10/2021 അവസാന തീയതിയായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
34	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 05 ലെ ജോർജ്ജ് ഇൗഡൻ റോഡ്	17.00	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.
35	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 07 ലെ കോതാട് തെക്കേഫെറി റോഡ്	31.60	ടെണ്ടർ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഉടനെ നൽകുന്നതാണ്.

ദൂറിസം - ബീച്ച് കോറിയോർ വൈപ്പിൻ, എറണാകുളം ജില്ല

ദൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബീച്ച് കോറിയോർ പദ്ധതിയ്ക്കായി 450 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 25/03/2017 ൽ നൽകി. 9 ബീച്ചുകളിൽ ആണ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മുമ്പും ബീച്ചിലെ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു ബീച്ചുകളിൽ CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭ്യമാകാത്തതിനാലും പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ NOC ലഭ്യമാകാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയശേഷം CRZ Clearance ആവശ്യമില്ലാത്ത ബീച്ചുകളിൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ്.