

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2840

12-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ബാണാസുര സാഗർ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ടി.സിദ്ദിഖ്		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ബാണാസുര സാഗർ ജലസേചന പദ്ധതി നിലവിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ;	(എ)	ബാണാസുരസാഗർ പദ്ധതിയുടെ 2730 മീറ്റർ നീളം വരുന്ന പ്രധാന കനാലിന്റെ 2360 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5390 മീറ്റർ നീളമുള്ള വെണ്ണിയോട് ശാഖാ കനാലിന്റെ 1336 മീറ്റർ ഭാഗവും 2690 മീറ്റർ നീളമുള്ള പടിഞ്ഞാറെത്തറ ശാഖാ കനാലിന്റെ 379.30 മീറ്റർ ഭാഗവും 3629 മീറ്റർ നീളമുള്ള കാപ്പംകുന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 750 മീറ്റർ ഭാഗവും ഡൈവേർഷൻ ചേമ്പറിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ മെമ്പർ, ചെയർമാനായി രൂപീകരിച്ച ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പുതുക്കിയ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാർ ചെയ്യുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു വരുകയും ചെയ്യുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(ബി)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം -2 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരം അറിയിക്കുമോ;	(ഡി)	നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം -3 ആയി ചേർക്കുന്നു
(ഇ)	പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;	(ഇ)	2018 മുതലുള്ള പ്രളയങ്ങൾ, വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കരാറുകാർ കാണിക്കുന്ന വിമുഖത, കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ ലോക്ക് ഡൗൺ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും, സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട താമസം, വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ, വയനാട് ജില്ലയെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പരിഗണിച്ചതിനാൽ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കിയതു കൊണ്ട് ജില്ലയിൽ

			<p>ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രധാനമായും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാപ്പംകുന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിക്കായി അകയർ ചെയ്ത ഭാഗം 2019ലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഒഴുകി പോയതിനാൽ കനാലിന്റെ ചെ. 0 മുതൽ 250 മീ. വരെയുള്ള alignment പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും, ആയതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(എഫ്)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?</p>	(എഫ്)	<p>ബാണാസുര സാഗർ ജലസേചന പദ്ധതി 2024 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - 1

I. ചെയിൻ കനാൽ

1. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 1130 മീറ്റർ
2. ചെയിനേജ് 1500 മീറ്റർ മുതൽ 2730 മീറ്റർ
ഡൈവേർഷൻ ചേമ്പർ - 20 മീറ്റർ

II. ബ്രാഞ്ച് കനാൽ

1. വെണ്ണിയോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ

- a. ചെയിനേജ് 520 മീറ്റർ മുതൽ 560 മീറ്റർ
- b. ചെയിനേജ് 711 മീറ്റർ മുതൽ 922 മീറ്റർ
- c. ചെയിനേജ് 1280 മീറ്റർ മുതൽ 1685 മീറ്റർ
- d. ചെയിനേജ് 4620 മീറ്റർ മുതൽ 5090 മീറ്റർ
- e. ചെയിനേജ് 5180 മീറ്റർ മുതൽ 5390 മീറ്റർ

2. പടിഞ്ഞാറത്തറ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ

- a. ചെയിനേജ് 43.50 മീറ്റർ മുതൽ 174.60 മീറ്റർ
- b. ചെയിനേജ് 1486.4 മീറ്റർ മുതൽ 1536.9 മീറ്റർ
- c. ചെയിനേജ് 1545.4 മീറ്റർ മുതൽ 1561.40 മീറ്റർ
- d. ചെയിനേജ് 2093.60 മീറ്റർ മുതൽ 2185.30 മീറ്റർ
- e. ചെയിനേജ് 2407.8 മീറ്റർ മുതൽ 2497.8 മീറ്റർ

III. വിതരണകനാൽ

1. കാപ്പുംകുന്ന് വിതരണ കനാൽ

- a. ചെയിനേജ് 1895 മീറ്റർ മുതൽ 2440 മീറ്റർ
- b. ചെയിനേജ് 3145 മീറ്റർ മുതൽ 3350 മീറ്റർ

I. മെയിൻ കനാൽ

1. ചെയിനേജ് 1130 മീറ്റർ മുതൽ 1500 മീറ്റർ

II. ബ്രാഞ്ച് കനാൽ

1. വെണ്ണിയോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 20 മീറ്റർ മുതൽ 4620 മീറ്റർ
 - b. ചെയിനേജ് 5090 മീറ്റർ മുതൽ 5180 മീറ്റർ
2. പടിഞ്ഞാറത്തറ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 20 മീറ്റർ മുതൽ 2690 മീറ്റർ

III. വിതരണ കനാൽ

1. കാപ്പുകുന്ന് വിതരണ കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 1895 മീറ്റർ
 - b. ചെയിനേജ് 2675 മീറ്റർ മുതൽ 3145 മീറ്റർ
 - c. ചെയിനേജ് 3350 മീറ്റർ മുതൽ 3629 മീറ്റർ
2. പേരാൽ വിതരണ കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 3100 മീറ്റർ
3. വീട്ടിക്കാമുല വിതരണ കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 1300 മീറ്റർ
4. വെണ്ണിയോട് വിതരണ കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 2825 മീറ്റർ
5. കുറുമ്പാല വിതരണകനാൽ
6. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 1680 മീറ്റർ
7. കുപ്പാടിത്തറ വിതരണ കനാൽ
 - a. ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 2960 മീറ്റർ

അനുബന്ധം - 3

I. മെയിൻ കനാൽ

1. ചെയിനേജ് 1130 മീറ്റർ മുതൽ 1500 മീറ്റർ

II. ബ്രാഞ്ച് കനാൽ

1. വെണ്ണിയോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ

- a. ചെയിനേജ് 20 മീറ്റർ മുതൽ 570 മീറ്റർ
- b. ചെയിനേജ് 570 മീറ്റർ മുതൽ 1715 മീറ്റർ
- c. ചെയിനേജ് 1715 മീറ്റർ മുതൽ 2045 മീറ്റർ
- d. ചെയിനേജ് 2045 മീറ്റർ മുതൽ 2390 മീറ്റർ
- e. ചെയിനേജ് 2390 മീറ്റർ മുതൽ 2870 മീറ്റർ
- f. ചെയിനേജ് 2870 മീറ്റർ മുതൽ 3715 മീറ്റർ
- g. ചെയിനേജ് 3975 മീറ്റർ മുതൽ 4325 മീറ്റർ

III. വിതരണ കനാൽ

1. കാപ്പുംകുന്ന് വിതരണ കനാൽ

- a. ചെയിനേജ് 730 മീറ്റർ മുതൽ 1020 മീറ്റർ
- b. ചെയിനേജ് 1620 മീറ്റർ മുതൽ 1705 മീറ്റർ
- c. ചെയിനേജ് 1705 മീറ്റർ മുതൽ 1780 മീറ്റർ
- d. ചെയിനേജ് 1780 മീറ്റർ മുതൽ 1895 മീറ്റർ
- e. ചെയിനേജ് 2440 മീറ്റർ മുതൽ 2675 മീറ്റർ
- f. ചെയിനേജ് 2675 മീറ്റർ മുതൽ 2910 മീറ്റർ
- g. ചെയിനേജ് 2910 മീറ്റർ മുതൽ 3145 മീറ്റർ

2. പേരാൽ വിതരണ കനാൽ

- a. ചെയിനേജ് 590 മീറ്റർ മുതൽ 1290 മീറ്റർ
- b. ചെയിനേജ് 2045 മീറ്റർ മുതൽ 2280 മീറ്റർ