

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 598

24-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


സിഡ്കോയുടെ വർക്കുകളുടെ അവസ്ഥ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ		ശ്രീ. പി. രാജീവ് (നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോഴിക്കോട് നോർത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സിഡ്കോയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വർക്കുകളുടെ സ്ഥിതി വിശദീകരിക്കാമോ;	(എ)	കോഴിക്കോട് നോർത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സിഡ്കോയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വർക്കുകളുടെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത വർക്കുകളുടെ കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുവാൻ എന്തു നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവർത്തകർ ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ കരാറുകാരെ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു. മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(സി)	എത്ര വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്; ഓരോന്നിന്റെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ ?	(സി)	വിശദാംശം (എ) പാർട്ടിലെ അനുബന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ - കോഴിക്കോട്			
ക്രമ നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	റിമാർക്സ്
1	ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ (IHRD) തിരുത്തിയാട് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി, കോഴിക്കോട്	ടി പ്രവർത്തിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ വെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോഴിക്കോട് ഗവ:എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
2	അക്ഷയ അംഗനവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	70% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ 2022-ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
3	ജി.എം.യു.പി സ്കൂൾ പുതിയങ്ങാടി (ഒന്നാം ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടി പ്രവർത്തി 4 പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും 5-ാം പ്രാവശ്യം L1 bidder ക്യാട്ട് ചെയ്ത റേറ്റ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ക്ലൈന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി.എസ്.ആർ 2018-ൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് പ്രകാരം പുതുക്കിയ രേണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുക്കിയ രേണാനുമതി പ്രകാരം 5-ാം തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
4	ജി.എം.യു.പി സ്കൂൾ പുതിയങ്ങാടി (രണ്ടാം ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടി പ്രവർത്തി 3 പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും 4-ാം പ്രാവശ്യം L1 bidder ക്യാട്ട് ചെയ്ത റേറ്റ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ക്ലൈന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി.എസ്.ആർ 2018-ൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് പ്രകാരം പുതുക്കിയ രേണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുക്കിയ രേണാനുമതി പ്രകാരം 5-ാം തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
5	ചെലവുമാർ ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
6	അരങ്ങിൽ ഓരോരൻ റോഡ്	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 24/06/2022-ന് എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. പ്രവർത്തി 1 വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കും
7	കുണ്ടുപറമ്പ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ഒന്നാം ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
8	കുണ്ടുപറമ്പ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (രണ്ടാം ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	50% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കും

9	<p>മാധനാട് എയ്ഡഡ് എൽ.പി. ൪ യു.പി. സ്കൂളിൽ അടുക്കള നിർമ്മാണം.</p>	<p>സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ</p>	<p>ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം 7-ാമതായി ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.</p>
10	<p>എടക്കാട് യൂണിയൻ എ.യു.പി. സ്കൂളിൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം</p>	<p>സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ</p>	<p>ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം 6-ാം തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ