

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3762

02-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ജാപ്പൺ ജി.നേഷ്യൂ അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹിമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കായിക വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കായിക വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം/സ്റ്റോർട്സ് കേരള ഹൗണ്ടേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>1.ആര്യദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം</u></p> <p>ആര്യദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2019 - 20 സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 4.77 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ച ദർഘാസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്കെയർ അസ്സോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രീതികളങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതും ടി കരാറുകാരൻ ആയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ആര്യദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ടോമി മാത്യുവുമായി 13.09.2022 ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി.</p>

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോർട്ട്, ഓഫീസ്, വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലെറ്റ് / ചെയ്ഞ്ച് റൂം സംവിധാനം, ഫിറ്റനസ് സെന്റർ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2. കണിച്ചുകളങ്ങര ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

കണിച്ചുകളങ്ങര ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് മിനി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2019 - 20 സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 4.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ചിരുന്ന ദർഘാസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കായർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആദ്യ ടെണ്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. റിടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ടോമി മാത്യുവുമായി 13.09.2022 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോർട്ട്, ഓഫീസ് കെട്ടിടം, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ഫിറ്റനസ് സെന്റർ, മൂന്നു നിലകളിലുമായി വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലെറ്റ് / ചെയ്ഞ്ച് റൂം സംവിധാനം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് സ്കാബിന്റെ ഷട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

3. മാരാരിക്കുളം ഉദയകുമാർ സ്മാരക വോളിബോൾ അക്കാഡമി, ആലപ്പുഴ

2021 - 22 ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ഉദയകുമാർ സ്മാരക വോളിബോൾ അക്കാദമി മാരാരിക്കുളം (ക്രമ നം. 710) എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയും 5 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 23.04.2022 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 3133/2022/ധന

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ടി പ്രവൃത്തി കായിക വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഉത്തരവായിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20.70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 24.01.2023 ന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മഡ് വോളിബോൾ കോർട്ട്, ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

4.മാരാരിക്കളം യുവഭാരത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയം പുതിയ കെട്ടിടവും ഇൻഡോർ വോളിബോൾ കോർട്ടും

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാരാരിക്കളം യുവഭാരത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയം പുതിയ കെട്ടിടവും ഇൻഡോർ വോളിബോൾ കോർട്ടും നിർമ്മാണത്തിനായി 2021-2022 വർഷത്തെ വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ അനുബന്ധം - II ലെ (ക്രമ നം. 2464) ആയി 100 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയും 20 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 03.02.2023ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തി 09.02.2023 ൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരനും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ ടി പദ്ധതി റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു.എം.എൽ.എ. 03.12.2022 തീയതിയിൽ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയ്ക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കായിക യുവജനകാര്യലയത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പ്രകാരം സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ 4 സ്ഥലങ്ങൾ (ആര്യട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മണ്ണാഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്, മാരാരിക്കളം നോർത്ത് പഞ്ചായത്ത്, മാരാരിക്കളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്ത്) സന്ദർശിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടും റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

		<p>കൂടാതെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 16.02.2022 തീയതിയിലെ ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി)നം. 28/2022/കാ.യു.വ നമ്പർ ഉത്തരവിൽ 1,48,26,000/- രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഏഴ് ജില്ലയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം രാജാകേശവദാസ് സിമ്മിംഗ് പൂളിന് സമീപത്തായി ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നും തീരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ആലപ്പുഴ സെൻറ്. തോമസ് സ്കൂളിനോട് അനുബന്ധമായുള്ള നീന്തൽക്കുളം നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. 21.10.2021 തീയതിയിൽ ഒരു നിവേദനം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് പകരമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വലിയകുളം നവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം ആകുകയും ആയത് സംബന്ധിച്ച് 22.01.2023-ന് എം.എൽ.എ.യും സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സമലം സന്ദർശിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുളം നവീകരിക്കുക, കുളത്തിന് ചുറ്റും വേലി നിർമ്മിക്കുക, ഇരിപ്പിടവും, ലൈറ്റിംഗ് സൗകര്യവും, ഓപ്പൺ ജിം, കുളത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഇന്റർ ലോക്ക് പാകുക, കുളത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള വശങ്ങളിലെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് 30 സെ. മീ. ഉയർത്തുക എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് റിപ്പോർട്ടാക്കി റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പുതല നടപടികളുടെ വിശദവിവരവും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കായിക വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം/ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>1.ആര്യൂട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം</u></p> <p>ആര്യൂട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2019 - 20 സംസ്ഥാന</p>

ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 4.77 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ദർഘാസ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ച ദർഘാസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്കെയർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രീതികളങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതും ടി കരാറുകാരൻ ആയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി തൃപ്തികരമാണെന്നതിനാൽ ആർട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ടോമി മാത്യുവുമായി 13.09.2022 ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി.

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോർട്ട്, ഓഫീസ്, വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലെറ്റ് / ചെയ്ഞ്ച് റൂം സംവിധാനം, ഫീറ്റിംഗ് സെന്റർ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2. കണിച്ചുകളങ്ങൾ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

കണിച്ചുകളങ്ങൾ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് മിനി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2019 - 20 സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 4.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ചിരുന്ന ദർഘാസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കെയർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമാണെന്നതിനാൽ ആദ്യ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. റീടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ടോമി മാത്യുവുമായി 13.09.2022 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ

കാലാവധി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോർട്ട്, ഓഫീസ് കെട്ടിടം, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ഫീറ്റ്നസ് സെൻറർ, മൂന്നു നിലകളിലുമായി വനിതകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലെറ്റ് / ചെയ്ഞ്ച് റൂം സംവിധാനം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് സ്കാബിന്റെ ഷട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

3. മാരാരിക്കളം ഉദയകുമാർ സ്റ്റാരുക വോളിബോൾ അക്കാഡമി, ആലപ്പുഴ

2021 - 22 ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ഉദയകുമാർ സ്റ്റാരുക വോളിബോൾ അക്കാദമി മാരാരിക്കളം (ക്രമ നം. 710) എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയും 5 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 23.04.2022 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 3133/2022/ധന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ടി പ്രവൃത്തി കായിക വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഉത്തരവായിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20.70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 24.01.2023 ന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മഡ് വോളിബോൾ കോർട്ട്, ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

4.മാരാരിക്കളം യുവഭാരത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയം പുതിയ കെട്ടിടവും ഇൻഡോർ വോളിബോൾ കോർട്ടും

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാരാരിക്കളം യുവഭാരത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയം പുതിയ കെട്ടിടവും ഇൻഡോർ വോളിബോൾ കോർട്ടും നിർമ്മാണത്തിനായി 2021-2022 വർഷത്തെ വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ അനുബന്ധം - II ലെ (ക്രമ നം. 2464) ആയി 100 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയും 20 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 03.02.2023ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തി

09.02.2023 ൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരനും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ ടി പദ്ധതി റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു.എം.എൽ.എ. 03.12.2022 തീയതിയിൽ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയ്ക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കായിക യുവജനകാര്യലയത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പ്രകാരം സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ 4 സ്ഥലങ്ങൾ (ആര്യട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മണ്ണാഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്, മാരാരിക്കുളം നോർത്ത് പഞ്ചായത്ത്, മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്ത്) സന്ദർശിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടും റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 16.02.2022 തീയതിയിലെ ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി)നം. 28/2022/കാ.യു.വ നമ്പർ ഉത്തരവിൽ 1,48,26,000/- രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഏഴ് ജില്ലയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം രാജാകേശവദാസ് സിമ്മിംഗ് പൂളിന് സമീപത്തായി ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നും തീരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ആലപ്പുഴ സെൻറ്. തോമസ് സ്കൂളിനോട് അനുബന്ധമായുള്ള നീന്തൽക്കുളം നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. 21.10.2021 തീയതിയിൽ ഒരു നിവേദനം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് പകരമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വലിയകുളം നവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം ആകുകയും ആയത് സംബന്ധിച്ച് 22.01.2023-ന് എം.എൽ.എ.യും സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുളം നവീകരിക്കുക, കളത്തിന് ചുറ്റും വേലി നിർമ്മിക്കുക,

		<p>ഇരിപ്പിടവും, ലൈറ്റിംഗ് സൗകര്യവും, ഓപ്പൺ ജിം, കളത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഇന്റർ ലോക്ക് പാകുക, കളത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള വശങ്ങളിലെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് 30 സെ. മീ. ഉയർത്തുക എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് റിപ്പോർട്ടാക്കി റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>
<p>(സി) ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പുതുതായി നീന്തൽക്കളം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?</p>		<p>(സി) ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കായിക വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം/ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>1.ആര്യട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം</u></p> <p>ആര്യട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2019 - 20 സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 4.77 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ദർഘാസം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ച ദർഘാസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്കെയർ അസ്സോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രീതികളങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതും ടി കരാറുകാരൻ ആയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ ആര്യട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റി ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ടോമി മാത്യുവുമായി 13.09.2022 ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി.</p> <p>ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോർട്ട്, ഓഫീസ്, വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലെറ്റ് / ചെയ്ഞ്ച് റൂം സംവിധാനം, ഫിറ്റനസ് സെന്റർ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.</p>

2. കണിച്ചുകളങ്ങര ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

കണിച്ചുകളങ്ങര ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് മിനി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2019 - 20 സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 4.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ലഭിച്ചിരുന്ന ദർഘാസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കെയർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. കരാറുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആദ്യ ടെണ്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. റിടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ടോമി മാത്യുവുമായി 13.09.2022 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോർട്ട്, ഓഫീസ് കെട്ടിടം, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ഫീറ്റ്നസ് സെൻറർ, മൂന്നു നിലകളിലുമായി വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായുള്ള പ്രത്യേക ടോയ്ലെറ്റ് / ചെയ്ഞ്ച് റൂം സംവിധാനം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് സ്കാബിന്റെ ഷട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

3. മാരാരിക്കുളം ഉദയകുമാർ സ്മാരക വോളിബോൾ അക്കാഡമി, ആലപ്പുഴ

2021 - 22 ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ ഉദയകുമാർ സ്മാരക വോളിബോൾ അക്കാദമി മാരാരിക്കുളം (ക്രമ നം. 710) എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയും 5 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 23.04.2022 ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 3133/2022/ധന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ടി പ്രവൃത്തി കായിക വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഉത്തരവായിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20.70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 24.01.2023 ന് സാങ്കേതികാനുമതി

ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മഡ് വോളിബോൾ കോർട്ട്, ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

4.മാരാരിക്കളം യുവഭാരത് സാംസ്കാരിക നിലയം പുതിയ കെട്ടിടവും ഇൻഡോർ വോളിബോൾ കോർട്ടും

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാരാരിക്കളം യുവഭാരത് സാംസ്കാരിക നിലയം പുതിയ കെട്ടിടവും ഇൻഡോർ വോളിബോൾ കോർട്ടും നിർമ്മാണത്തിനായി 2021-2022 വർഷത്തെ വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ അനുബന്ധം - II ലെ (ക്രമ നം. 2464) ആയി 100 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയും 20 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 03.02.2023ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തി 09.02.2023 ൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ കരാറുകാരനും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ ടി പദ്ധതി റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു.എം.എൽ.എ. 03.12.2022 തീയതിയിൽ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയ്ക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കായിക യുവജനകാര്യലയത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പ്രകാരം സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ 4 സ്ഥലങ്ങൾ (ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മണ്ണാഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്, മാരാരിക്കളം നോർത്ത് പഞ്ചായത്ത്, മാരാരിക്കളം സൗത്ത് പഞ്ചായത്ത്) സന്ദർശിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടും റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 16.02.2022 തീയതിയിലെ ജി.ഒ.(ആർ.റ്റി)നം. 28/2022/കാ.യു.വ നമ്പർ ഉത്തരവിൽ 1,48,26,000/- രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഏഴ് ജില്ലയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം രാജാകേശവദാസ്

സിമ്മിംഗ് പൂളിന് സമീപത്തായി ഓപ്പൺ ജിം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നും തീരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ആലപ്പുഴ സെൻറ്. തോമസ് സ്കൂളിനോട് അനുബന്ധമായുള്ള നീന്തൽക്കുളം നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ. 21.10.2021 തീയതിയിൽ ഒരു നിവേദനം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് പകരമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വലിയകുളം നവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം ആകുകയും ആയത് സംബന്ധിച്ച് 22.01.2023-ന് എം.എൽ.എ.യും സ്റ്റോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുളം നവീകരിക്കുക, കുളത്തിന് ചുറ്റും വേലി നിർമ്മിക്കുക, ഇരിപ്പിടവും, ലൈറ്റിംഗ് സൗകര്യവും, ഓപ്പൺ ജിം, കുളത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഇന്റർ ലോക്ക് പാകുക, കുളത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള വശങ്ങളിലെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് 30 സെ. മീ. ഉയർത്തുക എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് റിപ്പോർട്ടാക്കി റഫ്കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്റ്റോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ