

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4729

19-03-2025 - ൽ മറുപടി

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിർവഹണ പുരോഗതി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി എന്നീ വിശദാംശം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാമോ;	(എ)	പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 9 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പാക്കേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിൽ 182.84 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 94.69 കിമീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 8289 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ 872 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി യിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കീഴാറ്റുകുന്ന്, ഇരവിനെല്ലൂർ, പരിയാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമിക്കേണ്ട 8 ദശലക്ഷം, 4.5 ദശലക്ഷം, 2.5 ദശലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ഉന്നത തല ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി തുക ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് ടി പുനഃ സ്ഥാപന പ്രവർത്തി നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻപ്രകാരം ടി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് വരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി - 30.06.2026 വാകത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 8 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ മൂന്ന് പാക്കേജുകൾ നിലവിൽ ടെൻഡർ ഘട്ടത്തിലാണ്. ടി പാക്കേജുകൾക്ക് കരാറുകാരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് നടപടി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും ബാക്കി പാക്കേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിൽ വാകത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 162.38 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 113.2 കി.മീ

പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 8774 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയതിൽ 250 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ PWD / KRFB യിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിങ് അനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ 45% പൂർത്തീകരിച്ചു. പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് ജലസംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. രണ്ടു ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. പെരുങ്കുന്നിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട 13 ദശലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവർത്തി ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലാണ്. ഉടൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി- 30.06.2026

പാമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തികൾ 11 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ രണ്ടു പാക്കേജുകൾ നിലവിൽ ടെൻഡർ ഘട്ടത്തിലാണ്. ടി പാക്കേജുകൾക്ക് കരാറുകാരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് നടപടി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കി പാക്കേജുകളിലെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച ഭരണാനുമതി തുക ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് ടി പുനഃസ്ഥാപന പ്രവർത്തി നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ടി പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തുവരുന്നു. പദ്ധതിയിൽ 250.72 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 209 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 8000 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ 1164 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ 78.83% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി - 31.03.2027

അയർക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തികൾ 6 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ പാക്കേജ് 3- പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പാക്കേജുകളിലെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിൽ 163.4 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 64.6 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 8320 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ 1622 കണക്ഷനുകൾ

		നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നപണികൾ 49 % പൂർത്തീകരിച്ചു. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി യിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇളപ്പാനിയിൽ 8 LL ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജല സംഭരണി നിർമ്മിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ആയത് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലാണ്. 8.8 കി.മീ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പുനഃസ്ഥാപന പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി – 31.03.2027 അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രവർത്തികളിൽ; 1. ചെങ്ങളം പുവത്തിളപ്പ് ശുദ്ധജല വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ 98% പൂർത്തീകരിച്ചു. 31/08/2025 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2. പാദുവ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 98% പൂർത്തീകരിച്ചു. 3. കരിമ്പാനി ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. 4. മുത്തോലി പ്ലാന്റ് ഇടമുള ബുസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 5. അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ദർഘാസ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും വർക്ക് ഓർഡർ നൽകാൻ നാഷണൽ ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തിൽ; പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 20% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 31/12/2026 ൽ പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മണർകാട് പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ 89% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 31/05/2026 ൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.	
(ബി)	ജൽജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഏതെല്ലാം റോഡുകളാണ് ജല അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്; ഇതിൽ ഏതെല്ലാം റോഡുകളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഏതൊക്കെ റോഡുകളിൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താനുണ്ടെന്നും	(ബി)	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

	റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം പൊതുമാതൃകയിൽ കൈമാറിയ റോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിവരം നൽകുമോ;		
(സി)	ഇതിൽ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താനുള്ള റോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഇതിനായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ള വിശദാംശം നൽകുമോ;	(സി)	മേൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റെടുത്ത റോഡുകളെല്ലാം ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.
(ഡി)	ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം റോഡുകൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഡി)	പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളോടൊപ്പം തന്നെ താൽക്കാലിക പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പുനരുദ്ധാരണം പൂർണ്ണമായി നടത്തുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

SL. NO	PANCHAYATH	ROAD NAME
1	Pampady	Chennampally Kangazha
		Pampady Anikkad
		Nedumkuzhi Kothala
		Karakkakkuzhy Thottakkad
		Pampady Nedumkunnam(Alampally to Manthuruthy)
		Arepparambu Pampady
		Payappadi Ayarkkunnam Reach 1 &2
		Diet pady Muriankal Reach 1
		Diet pady Muriankal Reach 2
		Gramattom Kunnelpedika
		Puthuppally Vennimala
		Pampady Kooroppada
		9th mile paruthalamattom meenodom road
		Vellor Ayarkunnam
		P C Yohannan Ramban Road
		Pothenpuram Dayara Road
		Kuttikkal Kangazha
		Velloor- Manjamattom Reach 1
		Pulinchuvadu mosco champalara road
		JTS road
		Onakkaplavu Pulimoodu
2	AYARKUNNAM	Vettathukavala Meenadom(Ilakkodinji Vattakkunnu)
		KG College Kangazha
		Oravakkal- Poothiri-Kannankunn
		Pattithanam Manarcadu Bypass
		Kaavumpady Thannikkapady Road
		Muthalaveli Kakkathodu Road
		Thiruvanchoor Chengalam
		Thandasherry Parekadavu
3	PUTHUPALLY	Ayarkunnam Thiruvanchoor
		Parevalavu Valiyamattompady
		Payyappady Ayarkunnam
		Puthuppally Thottakkadu
		Manarkad Keechal
		Permkavu Thalappadi Madhavanpady Reach 1 and 2.
		Kanjirathumoodu road
		Manarkad Thengana
		Vennimala Temple road

		Kottayam Koazhanchery
		Vettathukaval Meenadom road
		Puthuppally Vennimala
4	VAKATHANAM	Kottayam kozhanchery 1
		Manarcad Thengana
		Njaliyankuzhy Kaithayil road
		Perumpanachy- Thottackadu Road
		Pallom - Thottakkad
		Kalayilpady- Kariyilakuzhy-Malikappady- Kuruppankunnu-St.George kurissukavala -Chakkancherry pady
		Vakathanam Perumpanachy Road
		Vakathanam Karukachal road
		Malikakadavu Road
		Parakulam-Ennacherrykadavu -Thrikkodamangalam-Kadamuri- Chakkanchira -Thottackadu Road
		Kannamchira -Kottarathil Kadavu
		Nalunnakkal- Kalampattuchira Road
		Vakathanam-Karukachal Road
		Valiyakulam Cheeramchira
		Kottarathil kadavu Paruveli road
		Kannachira Korattimala road
5	AKALAKKUNNAM	Vazhoor -Puliyannoor
		Chuvannaplav - Kozhuvannal
		Manjamattom - Kozhuvannal
		Thiruvanchoor - Chengalam
		Kavungumpalam - Nayplavu
		Mannoorpally - Koovathilapp
		Tharakkunnu - Pallikkathodu
		Mozoorpally- Manjamattom
		Aripparambu - Anivayal
		Kunnelvalavu - Kooroppada
		Chennamattam - Kooroppada
6	KOOROPPADA	Kannankavu - Chattanpara
	”	Poothiri - Kannankunn
	”	Nadepedika - Chathanampathal
	”	MGM School - Tharamattam
	”	Panappally - Chathanampathal

	„	Panappally - Kannukuzhy
	„	Kattadikunn - Eruthupuzha
	„	Eruthupuzha - Kothalam
	„	Kooroppada - Crossroad School
	„	Kuttikkattukavala - Kulathungal

പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

SL. NO	PANCHAYATH	ROAD NAME
1	Pampady	Chennampally Kangazha
		Pampady Anikkad
		Nedumkuzhi Kothala
		Karakakkuzhy Thottakkad
		Pampady Nedumkunnam(Alampally to Manthuruthy)
		Arepparambu Pampady
		Payappadi Ayarkkunnam Reach 1 &2
		Diet pady Muriankal Reach 1
		Diet pady Muriankal Reach 2
		Gramattom Kunnelpedika
		Puthuppally Vennimala
		Pampady Kooroppada
		9th mile paruthalamattom meenodom road
		Vellor Ayarkunnam
		P C Yohannan Ramban Road
		Pothenpuram Dayara Road
		Kuttikkal Kangazha
		Velloor- Manjamattom Reach 1
		Pulinchuvadu mosco champalara road
		Onakkaplavu Pulimoodu
2	AYARKUNNAM	Oravakkal- Poothiri-Kannankunn
3	PUTHUPALLY	Payyappady Ayarkunnam
		Manarkad Keechal
		Permkavu Thalappadi Madhavanpady Reach 1
		Permkavu Thalappadi Madhavanpady Reach 2
		Kanjirathumoodu road
4	VAKATHANAM	Kalayilpady- Kariyilakuzhy-Malikappady- Kuruppankunnu- St.George kurissukavala -Chakkancherry pady
		Kottarathil kadavu Paruveli road
5	AKALAKKUNNAM	Vazhoor -Puliyannoor
	„	Chuvannaplav - Kozhuvannal

	„	Manjamattom - Kozhuvannal
	„	Thiruvanchoor - Chengalam
	„	Kavungumpalam - Nayplavu
	„	Mannoorpally - Koovathilapp
	„	Tharakkunnu - Pallikkathodu
	„	Mozoorpally- Manjamattom
	„	Aripparambu - Anivayal
	„	Kunnelvalavu - Kooroppada
	„	Chennamattam - Kooroppada

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം കൈമാറിയ റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

SL.NO	PANCHAYATH	ROAD NAME
1	Pampady	Chennampally Kangazha
		Pampady Anikkad
		Nedumkuzhi Kothala
		Karakkakkuzhy Thottakkad
		Pampady Nedumkunnam(Alampally to Manthuruthy)
		Arepparambu Pampady
		Payappadi Ayarkunnam Reach 1 &2
		Diet pady Muriankal Reach 1
		Diet pady Muriankal Reach 2
		Gramattom Kunnelpedika
		Puthuppally Vennimala
		Pampady Kooroppada
		9th mile paruthalamattom meenodom road
		Vellor Ayarkunnam
2	AYARKUNNAM	Oravakkal- Poothiri-Kannankunn
4	PUTHUPALLY	Payyappady Ayarkunnam
	AKALAKKUNNAM	Permkavu Thalappadi Madhavanpady Reach 2
		Kanjirathumood road
		Vazhoor -Puliyannoor
		„ Chuvannaplav - Kozhuvannal
		„ Manjamattom - Kozhuvannal
		„ Thiruvanchoor - Chengalam
		„ Kavungumpalam - Nayplavu
		„ Mannoorpally - Koovathilapp
		„ Tharakkunnu - Pallikkathodu
		„ Mozoorpally- Manjamattom
		„ Arripparambu - Anivayal
		„ Kunnelvalavu - Kooroppada
		„ Chennamattam - Kooroppada

റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താനുള്ള റോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

SL. NO	PANCHAYATH	ROAD NAME
1	Pampady	Kuttikkal Kangazha
		Velloor- Manjamattom Reach 1
		Pulinchuvadu mosco champalara road
		Onakkaplavu Pulimoodu
		KG College Kangazha
2	PUTHUPALLY	Payyappady Ayarkunnam
		Manarkad Keechal
		Permkavu Thalappadi Madhavanpady
		Kanjirathumoodu road
3	VAKATHANAM	Kalayilpady- Kariyilakuzhy-Malikappady- Kuruppankunnu-St.George kurissukavala -Chakkancherry pady
		Kottarathil kadavu Paruveli road
4	KOOROPPADA	Kannankavu - Chattanpara
	„	Poothiri - Kannankunn
	„	Nadepedika - Chathnampathal
	„	MGM School - Tharamattam
	„	Panappally - Chathanampathal
	„	Panappally - Kannukuzhy
	„	Kattadikunn - Eruthupuzha
	„	Eruthupuzha - Kothalam
	„	Kooroppada – Crossroad School
	„	Kuttikkattukavala - Kulathungal